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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely letrejott alulirott helyen és napon egyreszrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., [
Cégjegyzekszama: 01-10-042582,

Addszama: 10941362-2-44,

Szamlavezeté pénzintézete: K & H Bank Zrt.,

Bankszamlaszam: 10401093-49564956-57501033,

Réviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt. )

masrészrél az

TERRA-21. Kézmii- és Mélyépitd Kft.

Székhelye: 2016 Leanyfalu, Méricz Zsigmond ut 34.

Cégjegyzékszama: 13-09-070748

Addészama: 12067541-2-13

Szamlavezetd pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10102103-54556943-00000005

Vallalkoz6 kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 26A19251

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel.

;I. Bevezeté rendelkezések

A Megrendelé az Europai Unié Hivatalos Lapjaban {(TED) 2021/S 112-294874 iktatészam
alatt, 2021. janius hé 11. napjan megjelent hirdetménnyel ,Keretszerzédés révid
hataridejii tavhétechnolégiai munkak tervezésére és kivitelezésére” elnevezéssel nyilt
. kbzbeszerzési eljarast inditott.

A Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez szilkséges minden
informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezdé munkara vonatkozédan, igy
killbnésen, de nem kizarélagosan az ajanlattételi felhivast és dokumentaciot, az azok
mellékleteit képezd miiszaki leirast és annak mellékleteit, valamint a megkdtendd jelen
szerzGdés tervezetét. A Vallalkozd a Megrendeldtél az ajanlatadast megel6zden kapott
informaciok, dokumentumok, megrendel6i eldirasok, wvalamint a teljes ajanlattételi
dokumentacid alapjan készitette ajanlatat.

. A Vallalkozé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott
be, mely Megrendel&, mint Ajanlatkéré szamara gazdasagilag a legelénydsebb ajanlatként
kerlilt kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozdt hirdette ki az eljaras
nyerteseként, és a lefolytatott eljards eredményeképpen a Vallalkozdval, mint nyertes
ajanlattevive! jelen vallalkozasi szerzGdést (a tovabbiakban: szerzédés) kdti meg.

Megrendelé a KEHOP 5.3.1 Tavhé szektor energetikai korszerisitése targyl palyazat
keretén belll kivanja a ,Tavhé szolgaltatasi rendszeren végzendé tervezett
hibaelharitasi feladatok és uj fogyasztok tavhészolgaltatasba kotésének elvégzése
véllalkozasi keretszerz6dés keretében” targyban lefolytatott kdzbeszerzési eljarashoz
kapcsol6dd egyes megrendeléseket elszamolni. Az eljarasban Vallalkozé, mint Ajanlattevs
tette a legjobb ar-érték aranyl ajanlatot, igy Megrendelé a Vallalkozét nevezte meg az
eliaras nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Véllalkozasi keretszerzédést (a
tovabbiakban: szerz6dés) kotik.
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2. A vallalkozasi keretszerzédés targya

A Véllalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé eseti megrendelése alapjan a Megrendel6
rendeltetésszerinti iizemviteléhez szikségesse valé, az alabbiakban valamint a 17. sz
Mdszaki tartalomban részletezett, a hdszolgaltatasi és hétermeld |étesitmények,
tavhdszolgaltatasi rendszer rendeltetés szerinti izemvitele érdekében elvégzendd munkak
elvégzésére. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo konkrét feladatait a Miszaki tartalom hatarozza
meg, a Vallalkozasi Keretszerzddeés torzsszévege csupan keretjelleggel jeldli ki a feladatait.
Ennek kdévetkeztében a miiszaki feltételek vonatkozasaban a 17. szamu melléklet (MUszaki
tartalom) rendelkezései az iranyadoak.

o B tipusu feladatok:

Hibaelharitasi munkak

Ebbe a koérbe tartoznak egyrészt azok a nem slrgdsségi jellegli hibaelharitasi
munkak, amelyek kodzvetienll nem fenyegetik a szolgaltatas folyamatossagat, de
elvégzésilk az Uzembiztonsag érdekében szlkségesek. Mindezek mellett, a
hibaelharitasi munkakhoz kdzvetleniil nem kapcsolédd — de azok kovetkeztében
felmerllé — sziikség szerinti tavvezetéki és annak felépitményein, tavhészolgaltatasi
rendszeren felljitasi, szakipari munkak, melyeket az érintett vezetékszakasznak és
felépitményének a hibaelharitassal nem érintett részén révid hataridével (1-5 nap) az
Uzembiztonsag erdekében kell elvégezni.

Uj és eqyéb tavhdvezeték kivitelezése

Uj vagy meglévé nyomvonalon megvalésuld tavhétechnolégia és annak
felépitményei, tavhdszolgaltatasi rendszer kivitelezése abban az esetben, amikor a
megvalodsitasra igényelt és rendelkezésre allé rendkiviili rovid idé nem teszi lehetéve
a BKM Nonprofit Zrt. szamara, hogy mas kdzbeszerzési eljaras segitségével
térténjen a Vallalkozd kivalasztasa. Ide tartoznak tovabba a hatdsagi, vagy
onkormanyzati kotelezés miatt szlikségessé vald munkak.

o C" tipusi feladatok: Ebbe a kdrbe tartozik az elére nem tervezhetd, Megrendeld
tavhdszolgaltatasi rendszerének kivitelezéséhez (pl.,B” feladat csoport) kapcsolodéd
slirg8sségi tervezési, és sziikség szerinti engedélyezési valamint tervezdi/mivezetési
feladatok. Uj tavho-vezetékszakasz és felépitményei épitését minden esetben a BKM
Nonprofit Zrt. iétesitési eldirdsnak megfelelden kell megtervezni és kivitelezni.

3. Vallalkozasi Keretszerzédés hatalya, keretosszeg

3.1. Jelen vallalkozasi keretszerzédes (a tovabbiakban: Vallalkozasi Keretszerzddés)
hatalya kiterjed a BKM Nonprofit Zrt. jelen szerzédés alairasakor hatalyos engedélyében
meghatarozott szolgaltatasi terliletén megvaldsuld, a vallalkozasi keretszerzédés 2. pont ,B”
feladat tipusainal szerepld kivitelezési, tervezési munkakra és a 2. pont ,C" feladat tipusnal
szerepld szolgaltatasra (Az eljaras tervezésre és Kivitelezésre egyulttesen iranyul).

Jelen vallalkozasi keretszerzédés hatalya kiterjed tovabba a BKM Nonprofit Zrt.
hészolgaltatasi és hétermeld létesitményei és azok altal ellatott terlletén megvaldsuld
kivitelezési munkakra és szolgaltatasra.

A BKM Nonprofit Zrt. jelenlegi hétermelé létesitményeit a 17. szaml melléklet (MUszaki
tartalom) sorolja fel.

Felek rogzitik, miszerint a BKM Nonprofit Zrt. hétermelé létesitményeinek széma
elérelathatéan béviilni fog Magyarorszag kozigazgatasi teriletén, melyekre jelen vallalkozasi
keretszerzddés hatalya szintén kiterjed.

Az AFA mértékére és az adomegallapitis modjara az adéfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adojogszabalyok az iranyadok.



3.2. A vallalkozasi keretszerzédés idébeli hatalya:

Jelen vallalkozasi keretszerz6dés mindkét fél altali alairast kovetSen, a késdbbi alairas
napjan jén létre érvényesen és lép hatalyba.

Jelen vallalkozasi keretszerz6dés az 1. pontjaban (Bevezeté rendelkezések) meghatarozott
kézbeszerzési eljaras eredményeként |étrejové szerzddés hatalyba lépését kdvetden
legfelijebb 36 hénapig, vagy a 3.3. pontban meghatarozott keretésszeg kimerlleseig marad
hatalyban.

A 36 hénapos iddtartam nem nyulhat tal a konkret befejezesi hataridon, tovabba amennyiben
a projekt meghosszabbitasara keriil sor, akkor a 36 honapos id6tartam az iranyadd a
szerzfdés teljesitése soran, azonban a 36 hodnapos idétartam a projekt hataridé
meghosszabbitasa esetében sem névekedhet.

3.3. A vdllalkozasi keretszerzddés 3.2. pontban meghatarozott idétartamaban a Megrendeld
tobb Eseti megrendelés alapjan hivhatja le konkrét igényét. Az Eseti megrendelések nettd
Osszértéke (keretdsszeg) nem haladhatia meg a netté 900.000.000,- Ft-ot, azaz netto
Kilencszazmillié forintot.

A Megrendel§ a keretdsszeg legalabb 70 %-at kételes lehivni. A Vallalkozd tudomasul veszi,
hogy amennyiben az Eseti megrendelések ellenértéke a 3.2. pontban meghatarozott
idétartam alatt a teljes keretosszeget nem éri el, Ggy a vallalkozasi keretszerz6dés nem
maradéktalan teljesllésébdl eredd bevételkiesés az & kockazatat képezi, tovabba a
Vallalkozd kijelenti, hogy nem él a Megrendeldvel szemben semmilyen kartéritési vagy
egyéb igénnyel jelen vallalkozasi keretszerz6dés nem maradéktalan teljesilésébdl eredd
bevételkiesése miatt.

A Megrendelé kijelenti, hogy a véllalkozasi keretszerzédés alapjan kuldott eseti
megrendelésekben meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik. A véllalkozoi dij a jelen Vallalkozési Keretszerz6désben, a
MUszaki tartalomban, illetve az eseti megrendelésekben meghatarozottak szerint esedékes.

4, Munkak megrendelésének és elszamolasanak menete

4.1. ,B” tipusu feladatok esetében

» Megrendeles:

Az elvégzendd munkat a Megrendel6 rendeli meg a vallalkozasi keretszerzddes 1. sz.
mellékleteként szereplé megrendelblapnak a Vallalkozé részére telefaxon / elektronikus
levélben torténéd megkildésével.

A Villalkozé a vallalkozasi keretszerzédés vallalkozoi dijra vonatkozé pontjaban foglaltak
szerint meghatarozott ajanlati arat, valamint a hataridé(ke)t (beleértve a Megrendels altal
szolgaltatandé tervek, engedélyek, tulajdonosi hozzajarulasck, munkakezdési engedély
iddponijat is) az eseti megrendelésen tételes arajanlataval — amennyiben Megrendeld kiviteli
tervet is Vallalkozé rendelkezésére bocsdjt - akkor arazott kéltségvetéssel egyutt rogziti,
illetve mellékeli. A Megrendelé az elvégzend6 munkahoz tartozéan tervdokumentaciot
(foosszesitével egylitt) - amennyiben az rendelkezésére &l - dtadhat Vallalkozonak.

A Vallalkozé a megrendeldlapot cégszerlien aldirva, a megrendelélapon a Megrendeld altal
megjelolt hataridén bellil visszakiildi a Megrendeld részére és a Felek a megrendelés
végleges tartalmat egyeztetik. A Megrendeld a megallapodas szerinti megrendelés tartalmat
a megrendelélapon régziti, azt cégszerien alairja és megkildi a Vallalkozénak alairasra.

A Vallalkozdé szakcégtél elvarhatdo gondossaggal koteles ellendrizni a Megrendeld altal
biztositott terveket. A Megrendel6i vélemény (tervzsiri) nem mentesiti a Vallalkozét a
tervekben eléforduld hibak és a szaktervezdk kozotti esetieges koordinalatlansag miatt. Az
elvarhaté gondossaggal elvégzendé ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén, az
erre visszavezethetd okokb¢l felmerlilé tobbletkoltség a Vallalkozét terheli. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Megrendelét még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben
meghatarozott esetieges tobbletkdltségért. Kivételt képez ez aldl a Megrendels altal
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készittett illetve beszerzett olyan dokumentumok megfelelésége, melynek hibai a fenti
elvarhatésag ellenére okoznak tobbletkdliséget (pl. kozmikezelsi nyilatkozatok,
adatszolgaltatas valosagtartalma).

$)]

Ha a kivitelezéshez tartozo tervdokumentdcié elkészitése Vallalkozd feladata, akkor
terveket a kivitelezés megkezdése eldtt a Megrendeldvel — tervzsiri keretében
ellendriztetni, véleményeztetni szilkséges. A tervzsiri véleménye nem alapozza meg
Megrendel6 felelésségét még korlatozott mertékben sem.

jo

A tervzs(iri észrevételeknek megfeleléen javitott tervek Megrendeld altali atvétele és a
szllkséges engedélyek (vezetékjogi engedély, megrendeldéi engedély, tulajdonosi
hozzajarulas, stb. beszerzése) elétt Vallalkozé nem kezdheti el a munkat. Az engedély
nélkili munkakezdés szerzédés (eseti megrendelés, keretszerzddés) felbontasat vagy
felmondasat eredményezheti.

A Megrendelé engedélye és ellendrzésre valdé bemutatds nélkil végzett munkakat utdlag
sem igazolja le a Megrendeld.

Amennyiben a Vallalkozd az eseti megrendelésben megjelélt hataridére olyan okbdl,
amelyért felelds, nem kezdi meg a kivitelezési munkat, késedelmi kotbért kdteles fizetni, a
jelen vallalkozasi keretszerz6dés 16. pontjdban meghatarozottak szerint. Amennyiben a
feladat teljesitéséhez elengedhetetlen és a Megrendeldnek a rendelkezésére élnak, a
Megrendeld a szikséges alapadatokat (pl. szlkséges elézményiratokat, terveket,
szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére allé adatokat) Vallalkozo rendelkezésére
bocsathatja. A munka megkezdéséhez sziikséges adatszolgaltatasokat Vallalkozonak kell
beszereznie. Megrendel6 adatszolgaltatasait Vallalkozd koételes figyelembe venni. A
Megrendelé adatszolgdltatasait szintén koteles a Vallalkozd szakcégtdl elvarhatd
gondossaggal ellendrizni. Vallalkozo koteles a Megrendelé adatszolgaltatasa ellenrzése
soran feltart elientmondasokat kozolni  Megrendelével. Amennyiben MegrendelS
adatszolgaltatast vallal hataridére és e hatarideig nem adta 4t az adatszolgaltatast, ugy a
Vallalkozé a vallalt megrendelSi adatszolgaltatassal érintett munkarész megkezdését
mindaddig megtagadhatja, amig a Megrendel6 e kotelezettségének nem tesz eleget, vagy
amig a MegrendelGé felkéri Vallalkozét az adat beszerzésére. Vallalkozé ez esetben is
koteles mindent megtenni a munka folytathatdésaga érdekében, tovabba a vallalt megrendelsi
adatszolgaltatdssal nem érintett munkarészeken - amennyiben az egyeb feltételek
biztositottak (engedélyek, tulajdonosi hozzéjarulasok, stb.) - kbteles a munkat elvégezni.

¢ Az elvégzett munka elszamolasa:

A Vallalkozd a kivitelezési és kapcsolédd munka befejezését kovetben az altala
folyamatosan vezetett felmérési naplét annak ellenérzése, egyetértése esetén leigazolasa
céljabol 10 (tiz) munkanapon beliil atadja Megrendel6n keresztll a muiszaki ellendrnek. A
Vallalkozd koteles tovabba elkésziteni a - jovahagyott felmérési naplé alapjan készilt -
tételes koltségvetést a kivitelezési féosszesitével egyltt és azt az el6z6 mondatban
meghatarozottak szerint a Megrendelé képviseldjének atadni. Feimérési naplét MegrendelS
10 munkanapon bellil kételes eliendrzi.

A teljesités igazolasa a vallalkozasi keretszerz6dés 5. pontjaban régzitetteknek megfeleléen
torténik. '
4.2.,,C"” tipusu feladat esetében

e Megrendelés:

Az elvégzendd tervezési/mlivezetési munkat Megrendelé rendeli meg a vallalkozasi
keretszerzGdés 1. sz. mellékleteként szereplé megrendelélapnak Vallalkozd részére
telefaxon/elektronikus levélben tértend megklldésével.

Vallalkozé az ajanlati arat, valamint hataridét (beleértve a Megrendeld altal szolgaltatandd
tervek, engedélyek, tulajdonosi hozzajarulasok, munkaterilet atadas idéponjat is) tartalmazo,
altala cégszeriien alairt eseti megrendelésen rogziti.

A Villalkozé a megrendeiblapot cégszerlien alairva a megrendellapon a Megrendelé altal
megjelolt hataridén beliil visszakildi a Megrendelé részére és a Felek a megrendelés
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vegleges tartalmat egyeztetik. A Megrendel6 a megallapodas szerinti megrendelés tartalmat
a megrendelSlapon rogziti, azt cégszerlien alairja és megklldi a Véllalkozénak alairasra.

Amennyiben a Megrendel§ jovahagyja az ajanlati arat és az ajanlatban szereplé felteteleket,
hataridét, akkor az eseti megrendelést cégszeriien alairva megkiildi a Vallalkozénak.

e Elszamolas:

A tervezdi szamla a tervzsiirin felvetett észrevételek hianytalan kijavitasa utan és az
engedélyez6 hatésdag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacio
befogadasat kdvetéen nyujthatd be.

5. Eseti megrendelésben meghatarozott vallalkozdi dij, szamlazas

5.1. Vallalkozé a vallalkozasi keretszerzédeés hatalya alatt az alabbi netté arelemeket, vagy
az ennél kedvezdbb arelemeket alkalmazhatja. Az arelemek fliggetlenek a mindenkori
deviza és valuta arfolyamoktol.

Rogzitett arelemek:
Uj fogyasztd bekdtése esetén

¢ Anyagar szorzo: A" 150 %
o Gépészeti rezsiéra dij: ,G" 17.800,- Ft/6ra
o Mélyépités rezsiora dij: ,M": 16.800,- Ft/6ra
» Tervezési dij szorzo: 130 %
¢ Tervezli mlvezetési dij: 130 %

Hibaelharitas esetén:

e Anyagar szorzo: A" 150 %

» Gépészeti rezsiora dij: ,G™: 17.800,- Ft/éra

o Mélyépltés rezsiora dij: ,M" 16.800,- Ft/ora

e Tervezési dij szorzo6: 130 %

e Tervezéi mlvezetési dij: 130 %
Tervezési dij:

- A Vdllalkozonak az altala megajanlott rezsiéradijak (gépészeti, mélyepitési és
anyagszorzé) figyelembevételével az adott munkara vonatkozdan egy arazott tervezoi
koltségvetést kell készitenie. A koéltségvetésbél kiadodd végosszeget a lent leirt
kalkulacios szamitasba kell behelyettesiteni az alabbi sorrendbe.

- A Magyar Mérndki Kamara altal a mérnoki szolgaltatasokra meghatarozott, az 1996.
évi LVIII. térvény 11. §. (2) bekezdés g) pontja alapjan: (http://info.mmk.hu/dijszabas/)

- Gépészmérnoki szolgaltatasok

- Tervezés

- A projekt megnevezése - A projekt dijalapja, becsiilt kdltsége millié forintban
kifejezve (D) - FltémU, kazanhaz, tavf(ités

- 35, Tavf(ité kozpontok elosztérendszerrel egyltt 120°C felett

- Tervezés szakaszolasa: 1. valtozat

A Magyar Mérndki Kamara honlapjan kiszamitasra keriilé dij a Vallalkozo tervezési dija,
melytdl eltérni csak a Megrendeld altal jbvahagyott esetekben és mértékben lehetséges.

Tervez6i mlivezetési difj; -az MMK 0ndlld mérnéki (C) dijszabashoz képest
(http:/f/mmk.hu/tudastar/dijszabas).

A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerint rogzitik, hogy az alabbiakban részletezett
dijalapa (ellenérték(i) tervezési munkaknal minden esetben az itt megjelolt eltérés
alkalmazandd a tervezési dijra, figyelemmel a szokdsos piaci arakra és a projekt dijalap
alacsony Gsszegére:



Tervezdi munkaért a Megrendeld altal
fizetendd ellenérték a projekt dijalap Alkalmazandé eltérés
szerint {nettd Ft)

6.000.000 Ft alatt +50%
6.000.001 Ft-tdl 7 M Ft-ig +40%
7.000.001 Ft-tol 8 M Ft-ig +30%
8.000.001 Ft-tol 9 M Ft-ig +20%
9.000.001 Ft-t6l 10 M Ft-ig +10%

Felek a projekt dijalap alatt az alabbiakat értik: az adott tavhétechnolégiai munka
Megrendeld altal meghatarozott (megbecsiilt) beruhazasi kdltsége.

A fentiekre figyelemmel az egyedi megrendelés soran a fentiekben megjeldlt fizetendd
ellenérték esetén a Megrendelé a Vallalkozénak a fentiekben megjelélt %-os eértékkel
novelten meghatarozott ellenértéket fizeti meg.

5.2. A véllalkozéi dij (,B” tipusu feladatok esetében)

Az elvégzett munka értékének elszamolasa tételes elszamolas mellett, az aktualis
KonyvCalc- professional/a targyévi, elséként megjelent TERC ONF szamitégépes normaidd
és anyagaras tételekkel kiegészitett aktualis évi normaidd és anyagar gytjtemény szerint
torténik. Az anyagarra csak az anyagszorzd rakodhat ra. A munkadij a fenti
normagydjteményben meghatarozott normaidé alapjan, a Vallalkozd jelen Vallalkozasi
Keretszerzddésben megadott rezsiéradijakkal keriil elszamolasra. A rezsiéradij tartalmazza
a vallalkozasi keretszerzédés id6tartamara elGiranyzott kockazatokat, a Vallalkoz6
organizacios terliletére vonatkozd kozut nem kozlekedés céli igénybevételéért az
onkormanyzatoknak fizetendé dijat, egy Uj tervrajzokkal kiegészitett megvaldsulasi (,D")
tervdokumentacié elkészitésének koltségét, teljesitménynyilatkozatot, megfeleléségi
tandsitvanyt, organizacios koltségeket, ideiglenes aram- és vizellatast, hatésagok altal kért
dijakat, szakhatésagi lgyintézéseket, kézmlpecsételések, forgalomtechnikai engedélyek
frissitését, beszerzését, a mindségi vizsgalatok s mintavételek elvégeztetését és esetleges
szakért6i dijakat, pl. kitlizési dijat, eszkézok-, személyek készenléti dijait, a munkaarok
teriletére es6, kdzGt nem kdzlekedési céll hasznalatdért fizetendd dijat. A hatbsagi
Ugyintézés Vallalkozé feladata. A tovabbi dijkdteles (pl. organizacios) terliletre esé dij is
Vallalkozé kdzvetett kiltségét képezi.

A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendeldnek a targyévi Kényvcalc alapi TERC
program all a rendelkezésére, igy a fentiekkel nem azonos, de egyenértékili formatumban
torténd benyujtas esetén a fenti formatumokba térténd forditast a Vallalkozénak biztositania
kell.

Az anyagszorzé (A) tartalmazza az anyagigazgatasi, szallitasi, arkockazati fedezeti,
prognosztizaciés koltségeket.

Tovabbszamlazando tevékenység eseten legfeliebb 12% dijszorzé szamolhato el

Az el6re szigetelt merev rendszer(i cs6vezetékeket, kiegészité rendszer elemeket és egyéb
kiegészitd elemeket a Vallalkozé biztositja.

»A munkanemek rezsioradij kategoriai:

Gépészeti munkanemek: 54., 56. (csak zart, fedett térben végzett munkak esetében
szamolhato el) akna vagy hékdzpont kivitelezés eseten), 81.,82., FT54-A., FT81. és FT82.

Mélyépitési kategoriaba tartoznak a fel nem sorolt munkanemexk.
A gépészeti rezsioradij tartalmazza az elészigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:

— lerakast, daruzast, széthordast,
— a hibajelzd rendszer kiépitését,
— a beépitésre kerlil6 szivargasjelzé mérémuszer 230 V-0s megtaplalasat,



— a szikséges miiszerek felszereléset,

— csd- és idomvégek hegesztésre valb el6készitését,

— cslszerelést, hegesztést, hegesztési hozaganyagokat,
— karmantyus koétések utdlagos viz elleni szigetelését,

— szigeteles védelmet,

— jelzéerek muszeres ellendrzését, merev rendszeriinél a tagulast felvevé elemek
elhelyezéset,

— az atadashoz szikséges mérési dokumentaciot,
- mérési jegyzbkonyveket,
— hibajelzd rendszer kapcsolasi vazlatat.
A gépészeti anyagar tartalmazza az eldszigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:

~ Utemezett helyszinre szallitast,
~ gépjarmre torténd felrakast,
— poétanyagok biztositasat 5 (6t) napos hataridével.

A karmanty(s kotések helyszini habositdsa, a habanyag ara kildon tételben Kkerul
~ elszamolasra.

5.3. Az eseti megrendelés ellenértéke a Felek altal kdlcsonosen elfogadott ar, amely magaba
foglalja az alabbiak szerinti tételeket (,B” és ,C” tipusu feladatok esetében):

5.3.1 Kivitelezés értéke:

A Kkivitelezés értéke az 5.1. pontban szerepld arelemek felhasznalasaval a Kkonkret
megrendeléshez kapcsolédd KdényvCalc-professional/ TERCszamitégépes programmal
készitett, a targyévi, elséként megjelent Konfroll normaidd és anyagaras tételekkel
kiegészitett, az adott évre vonatkozé (,FT” jelenti a BKM Nonprofit Zrt. altal rendelkezésre
bocsatott adatgylijtemény) normaidé és anyagar gyljtemény hasznalataval keészilt
koltségvetéssel kerll megdllapitasra. Vallalkozd K-tételeket (,K” tétel kalkulalt tétel jelent,
amely az adatgyljteményekben nem keriilt meghatarozasra.) csak indokolt esetben
alkalmazhato, amennyiben nincs ,FT” vagy KényvCalc-professional/TERC tétel. Amennyiben
mégis szikséges a K-tétel alkalmazasa Ggy Vallalkozénak csatoinia kell a tétel részletes
arelemzését, bizonylatait, szamlait. Megrendelé ebben az esetben is fenntartja a jogot a tetel
egységaranak, normaidejének és gépkoltségének fellilbiralatara.

Szamitasa:
V=(Gxg)+(Mxm)+k+ [(ag + am) * (1-Ka/100}]

G: gépészeti rezsioradij (Ajanlattevd ajanlja meg az eljaras elsé szakaszaban)

9. gépészeti munkadrak szama (felmérési koltségvetés vagy a Kkiviteli tervek

alapjan)

o M: mélyépitési rezsidradij (Ajanlattevd ajanlja meg az eljaras elsG szakaszaban)

o m: mélyépitési munkadrak szama (felmérési koltségvetés vagy a Kkiviteli tervek
alapjan)

o ki gépészeti, mélyépitési gépkoltségek Osszege (feimérési kdltségvetés vagy a
kiviteli tervek alapjan)

o ag: minden geépészeti anyagar (hagyomanyos szerelés, merevrendszer(,
elészigetelt csé- és idomanyagok gépészeti anyagara, flexibilis rendszer, felmérési
koltsegvetés, kiviteli tervek alapjan)

o am: mélyépitési anyagar (felmérési koltségvetés vagy a kiviteli tervek alapjan)

o Ka: anyagar kedvezmény (+%) (Ajanlattevé ajanlia meg az eljaras elsé
szakaszaban) :

O ©

A: anyagar szorzd (A; Ajanlattevé ajanlja meg). Szamitasa Ugy torténik, hogy a bazisarat
jelent6 100% értékbél ki kell vonni a kedvezményt (100%-Ka%; A=(1-Ka/100)). A Ka
kedvezmény pozitiv elGjelli értéke csokkenti, a negativ eldjelli pedig ndveli az anyagszorzét.
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A BKM Nonprofit Zrt. altal rendelkezésre bocsatott adatgyljtemény tartalmarél Felek évente,
a Vallalkkozd kezdeményezésére egyeztetést tartanak, amelynek keretében
megallapodhatnak az abban foglalt arak modositasaban akként, hogy annak mértéke nem
haladhatja meg a KSH altal a targyévet megel6zé évre vonatkozéan kozzétett fogyasztoi
arindex mértékét. A modositas a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjanak hatalya ala esik.

5.3.2. Anyagkoéltség

A Vallalkozé altal biztositott, a kivitelezéshez felhasznalt, anyagokhoz kapcsolédo
egyesitett anyagszorzoval (A) novelt dsszeg.

Az esetlegesen szikségessé valé ideiglenes csOvezetékkel kapcsolatos anyagokra
Megrendelé nem tart igényt a munkakat kdvetben, ezért azok anyagarainak bazisarakéent
20%-ot fogad el.

5.3.3. Tervezési dij (Dr): Az 5.1. pontban meghatarozott Tervezési dij szorzd (T) és a
Magyar Mérngki Kamarai online dijszabas dija (Duuk) szorzata:

Dr=TxDmmk
5.3.4. Tervezdi miivezetés dija:

A kivitelezés soran szilkségessé valo miivezetés dija tételes elszamolas és 0,5 mérndknap
bontasban készilé kimutatds alapjan az 5.1 pontban meghatarozott tervezéi mivezetés dij
egységara figyelemmel keriil elszamolasra. A Felek rogzitik, hogy csak a Megrendeld altali,
irasosan igazolhatoan kért tervezdi miivezetés utan jar dijazés.

5.4. A teljesités igazolas kiadasanak feltétele:

- a sikeres m(iszaki atadas-atvétel (,B” tipusokra);

- a megvaldsulasi dokumentacié és mellékleteinek hianytalan Osszeallitasa és a
Megrendel6 részérél torténé jovahagyasa (,B” tipusokra). A megvalosulasi
dokumentacidénak tartalmaznia kell tobbek kozétt az adott hulladék atvételére
engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld altal kiallitott, hulladékok befogadasat hitelt
érdemlden igazold, eredeti befogadasi nyilatkozatot, valamint a széllitdjegyek és a
hozzajuk tartozoé merlegjegyek masolati példanyait;

- a munkateriilet igazolt visszaadasa a terilet tulajdonosa, vagy a tulajdonos altal
meghatarozott szervezet részére (,B” tipusokra);

- felmérési nap!é Megrendelé részérdl torténd jovahagyasa, a felmérési naplé alapjan
Osszeallitott arazott tételes koltségvetés Megrendeld részérdl torténd jovahagyasa

~ (,B” tipusokra),

- tervezés esetén tervzsliri észrevételeknek megfeleléen javitott - a Megrendel§ altal
jovahagyott - tervdokumentacio Megrendelé részére torténd atadasa, az engedélyezd
hatésag (MKEH-BMMBH)} vezetékjogi engedélyezési dokumentaciébefogadasat,
tervezdi mivezetés teljesitésigazolasa (,B” és ,C" tipusokra).

5.5. A Véllalkozd feladatat képezi fémhulladékok esetén a Megrendeld utasitasa, egyeb
hulladékok esetén a hatalyos jogszabalyi elGirasok alapjan a munkavégzése soran keletkezd
hulladékok rendszeres elszéllitasa, deponalasa, tovabbd a munkateriileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozd jogszabaly rendelkezései
szerint. Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozéi dijon felll kilon dijazasra,
koltsegtéritésre nem jogosult.

A Villalkozo koteles a hulladékok (kllondsen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd elszallitasardl (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errd! elézetesen,
a 11. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitoltésével és a Megrendeld részére
torténd megkuldésével elézetesen nyilatkozni.

A Villalkozé kijelenti, hogy 6, vagy az altala igénybevett kdozrem(kédsé a szikséges
engedély(ekk)el rendelkezik.

5.6. A Megrendel6 koteles a szabalyszer(en kiallitott szamlat a Vallalkozé szerzédésszery
teljesitését igazold teljesitésigazolas alapjan kiegyenliteni. A Vallalkozo kételes a szamlah
csatolni a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolast.



A Villalkozd — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzéseének részletes szabalyaird! szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a
Megrendeld a Vallalkozo szamlajat kizarélag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
aban és 32/B. §-aban foglalt feltételek Vallalkozo altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.7. A Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételt megel6z6en az elvégzett munkardl, az
egységar és a mennyiség feltiintetésével, részletes, tételes, haromoszlopos, Gsszesitovel,
felmérési naplooldalakkal, igazold dokumentumokkal ellatott (kordbban a Megrendeld
képviselGje altal mar leigazolt felmérési naplé alapjan kiallitott), arazott tételes koltsegvetest
készit és teljesitésigazolas tervezetet &llit ki, melyet a Vallalkoz6 a Megrendeld
képviseléjének megkuid. g

Amennyiben az arazott, ellendrzott tételes kdltsegvetés valamennyi szerzGdeses feltételnek
megfelel, akkor a Megrendeld 10 (tiz) munkanapon belll leigazolia és alairja a
teljesitésigazolast, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésére is.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy amennyiben Megrendelé a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hataridét elmulasztja, Ggy Vallalkozé jogosult szamara irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkoz6 altali bejelentéstdl szamitva kamatterhes — pothataridét tiizni.
Ezen péthataridé Megrendeld altali elmulasztasa esetén Vallalkozé jogosult szamlajanak
kidllitasara.

Amennyiben az arazott tételes koltségvetés nem felel meg a fenti kdvetelményeknek akkor a
10 (tiz) munkanapos hatarid6 kezdete a kijavitott arazott tétes kdltségvetes Megrendeld
részére térténd atadasaval kezdddik meg. A fenti mbédon miszakilag és szamszakilag
ellendrzott és a szilkséges mellékletekkel felszerelt, és mar leigazoit arazott teteles
koltségvetés alapjan a Vallalkozd kiéllithatja a hivatalos (sorszamozott, AFA tartalommal
biré) szamlat, mely a kordbban ellenérzdtt arazott tételes koliségvetés es a teljesités
igazolas mellékletét képezi, egyben megkiildi Megrendelének. MegrendelSnek jogaban all
eredeti dokumentumokat bekérni a Vallalkozétol ellendrzés céljabol.

5.8. A Vallalkkoz6é tudomasul veszi, hogy Megrendeld kizarélag a fentieknek mindenben
megfeleld szamlat fogad el és egyenlit ki (SAP azonosito: 4600001321). A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy szabalyosan kiéllitott szamlat kizardlag a szamlahoz meliékelt eredeti
(nem masolati példany), az eseti megrendelésben megnevezett teljesitésigazol6 altal alairt,
a 7. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal nyujthat be Megrendelének. Ettdl eltérni
érvényesen nem lehet.

Megrendeld teljesitésigazoloja a mindenkori beruhazasi tavvezetéki csoportvezeto.

Felek rogzitik, miszerint a teljesitésigazolé személyeben bekdvetkezd valtozas nem mindsul
jelen szerz6dés madositasanak. Megrendelé 5 munkanapon beliil koteles ertesiteni
Vallalkozét a teljesitésigazold személyében bekbvetkezs valtozasrol.

A Megrendelé a szabalyszeriien kidllitott szamlat a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében
foglaltak szerint, annak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon belil, alvallalkozo
igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a szerint a Vallalkozé szamlan megjelolt fizetési szamidjara atutalassal egyenliti ki. A
Kbt. 135. § (5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai megfelelGen
iranyadok. A Megrendeld elSleget Kbt. 135. § (7) - (8) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel
biztosit. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében és a behajtasi
koltségatalanyrol szolé 2016. évi IX. torvényben foglaltak alkalmazandok.

A Vallalkozé — amennyiben az eseti megrendelésben szerepld teliesitési hataridé a ket
honapot meghaladja — az eseti megrendelés visszaigazolasaval egyidejlileg jelezheti eldleg
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igényét, mely nem lehet magasabb, mint az eseti megrendelés nettd értekének 5%-a, de
legfeljebb hetvendtmillio forint. Az elbleg elszamolédsa az elsé részszamia, vagy amennyiben
az els6 részszamla nem fedezi az elélegszamla Gsszegét, ugy a tovabbi szamlak, vagy ha a
Vallalkozd jelen szerzddésben foglaltak alapjan egy végszamla benyujtasara jogosult, Ggy
annak benyujtasaval egy idében esedékes — mindaddig, amig az elbleg teljes visszafizetése
meg nem torténik — a szerzédésben meghatarozott fizetési feltételek szerint. Az elleg
fizetése esetén a 322/2015. Kormanyrendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

5.9. A Megrendel6 a szabdalytalan, nem az elébbieknek megfeleléen kiallitott vagy benyujtott
szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli és ennek
elmaradasa sem tekinthetd a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Vevé részérdl; a Vevd a
nem szabalyszer(ien kiallitott vagy benyujtott szamlat visszakildi az Eladonak.

5.10. Az elbleg mértéke, a részszamlazas lehetésége és ennek kapcsan a benyujthatd
- szamlak szama az egyedi megrendelések soran kerll meghatarozasra.

5.11. Megrendeld rogziti, hogy az egyes egyedi megrendelések kapcsan eurdpai uniés
tamogatas igénybevételét tervezi. Tamogatds igénybevetele esetén, amennyiben
finanszirozas' madja utédfinanszirozas, ugy az ellenériék kiegyenlitése a fenti pontokban
meghatarozottak szerint alakul.

A szamla benyljtdsa postai Gton, vagy személyesen a Megrendeld Dokumentum
menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve torténhet, mig
elektronikus formaban a szamia a cimre nyUjthaté be. Megrendeld abban az
esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi
adorol szold 2007. évi CXXVIL. térvény 168/A. § (1) bekezdésében foglalt kdvetelményeknek
és a kibocsato ,,.pdf” formatumban nyuijtja be vagy mindsitett elektronikus alairassal latja el.

6. Kapcsolattartas

A Feleket jelen vallalkozasi keretszerz6dés érvényességi ideje alatt a vallalkozasi
keretszerz6déssel kapcsolatos esetekben képviselik {(,B” és ,C” tipusu feladatoknal):

Megrendel6 részérdl:

Projekimenedzser:
- Mobiltelefon:

Telefon:

Telefax szam:

E-mail:

Projektmenedzser:
Mobiltelefon:
Telefon:

Telefax szam:
E-mail:

Mtuszaki Ellendr:
Mobiltelefon:
E-mail:

Hegesztési Felelbs:
Mobiltelefon:
E-mail:

Hegesztési felelds:
Mobiltelefon:
E-mail:
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Munkavédelmi felel6s:
Mobiltelefon:
E-mail:

Kérnyezetiranyitasi szakreferens:
Mobiltelefon:
E-mail:

Megrendeld jogosult fentieken kivil mas, megfelelé jogosultsaggal rendelkezd személyeket
is kapcsolattartasra kijeldlni.

Vallalkozé részérdl

MV-TH Felel6s Miszaki vezetd:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelés Mliszaki vezetd:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

Munkavédelmi szakmérnok:
Mobiltelefon:

Telefax szam

E-mail:

A Felek elsésorban a Vallalkozd altal a munkaterilet atadas-atvételkor megnyitott és
folyamatosan a munkateriileten tartott épitési/szerelési napléba vald bejegyzés utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztll tartjak a kapcsolatot egymassal.

A jelen vallalkozasi keretszerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik Félhez
intézett irdsbeli nyilatkozattal mas képvisel6t kijeldlni. Masik képviseld kijeldiése nem mindsul
jelen szerzédés médositasanak. '

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviseldjének a visszahivasat, illetve masik képviseld kijelolését igényelni, ha az - a
Megrendeld véleménye szerint - nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a feladatat nem
kell6 korlltekintéssel, gondossaggal latja el.

A jelen vallalkozasi keretszerz6dés értelmében a masik Félhez intézendd irasbeli
nyilatkozatokat a masik Fél székhelyére, a masik Felet a Vallalkozéi szerzédés szerint
képvisel6 személyét megjeldlve, ajanlott levél vagy telefax (a telefax szovegét ajanlott
levélként is megkiildve) utjan kell a masik Félhez eljuttatni. Az ilyen értesités a masik Félhez
vald kézbesités idépontjaban valik hatalyossa.

Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, a kiildemény postai Gton tortént megkiildése esetén a
feladastél szamitott 5. (6t6dik) napon, ha a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az
atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a telefaxon vagy postai Gton megklldott kildeményeket egyidejlileg masolatban a
masik fél jelen szerz6désben meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megkildeni.

i Adatszolgaltatas

7.1. Megrendel6 biztositia a rendelkezésére allé helyszinrajzokat, felmérési rajzokat,
elézményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb adatokat Vallalkozo részére.
Amennyiben a feladat teljesitéséhez elengedhetetlen, Megrendelé megadja a sziikséges és
rendelkezésére 4ll6 alapadatokat is (pl. szlkséges el6zményiratokat, terveket,
szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére allé adatokat). Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen ellenérizni és pontositani kell, akar
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helyszini felméréssel is.

Megrendelé dijmentes konzultacios lehetbséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel
elézetesen egyeztetett idépontban.

Amennyiben a Vallalkozd részérdi tovabbi, az eseti megrendelés teljesitéséhez
elengedhetetlenill szlikséges adatszolgaltatasi igény meriil fel, a Megrendeld a Vallalkozo ez
iranyu felhivasatdl szamitott 3 munkanapon bellil kdteles a kért adatokat szolgaltatni, feltéve,
hogy az a Megrendeld rendelkezésére all. Egyéb esetekben az adatok beszerzése
Vallalkozé feladata. Ha az adatszolgaltatashoz ennél hosszabb id6 szlikséges, ugy a Felek
ettdl eltéré hataridében allapodnak meg.

A Megrendel6 keépviselbje a ,B” tipusi munkak esetében a munkaterulet atadas és a
nyomvonal kitlizés idépontjat idében egyezieti a Vallalkozéval, és az erre sz6l6 meghivot
legalabb 5 nappal korabban megkiildi valamennyi érdekeltnek.

7.2. A Villalkozd koteles tételesen ellendrizni a terveket, dokumentaciokat. A Vallalkozoét
nem mentesiti a kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség aldl a tervekben eléforduld hibak
es a szaktervezOk kozotti esetleges koordinalatlansag. A Megrendel6é és a kozmlcégek
adatkozlése esetében ezen felelGsség annyiban iranyado, amennyiben a Vallalkozé azt egy
szakvallalat gondossagaval felismerhette volna. (Ezen rendelkezés nem irdnyadé arra az
esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.) A Vallalkozé altal ellatott tervezesi
feladattal kapcsolatos esetlegesen felmeruld tobbletkdltség a Vallalkozdt terheli. A Vallalkozé
kijelenti, hogy a Megrendelét a Vallalkozé altal elvégzett tervezési feladatial kapcsolatos,
jelen pont szerint felmerllé felelésség és tobbletkdltség még korlatozott mertékben sem
terheli.

7.3. A Megrendel6 a Vallalkozo6 részére dokumentacids terviaraba a sziikséges hozzaférést
az alabbiak szerint kdzvetleniil biztositja:

Munkaidében: H-Sze-P 8 - 12—-ig
Kézminyilvantartasi és Dokumentaciés Csoport, Bp., Xl. Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

7.4. A tervezés megkezdése elétt a Vallalkozdnak felll kell vizsgalnia és ki kell egészitenie a
Megrendeléi adatszolgaltatast, és a tervezési munkat annak megfeleléen kell elvégeznie.

7.5. A tervezesi feladat magaban foglalia a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzését a
rendszerbe térténd megfeleld beillesztéshez szikséges mértékig, valamint a bekotovezeték-
atmérd szamitassal igazolt felllbiralatat is. 5

7.6. A Vallalkozé a kapcsolédd mas tervezési feladat esetén Megrendeld altal megnevezett
tervezdvel egyeztetni kételes. Az egyeztetés eredményét tartalmazé jegyzékdnyv mindig a
beadanddé tervdokumentacié részét kell képeznie.

7.7. Amennyiben Vallalkozé nem vizsgalja felil Megrendelé adatszolgaltatasat és ebbdl
eredden a kiviteli terv nem, vagy csak részben megvalésithatd, Vallalkozd koteles azt térités
nélkll kijavitani és Megrendelének atadni, és az okozott karokat megtériteni.

8. Mdszaki atadas-atvétel

8.1. A miszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo irasbeli készre jelentésben
kezdemeényezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozd koételes a
harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzm(icég) értesiteni.

Mlszaki atadas-atvétel kezdd idGpontjarol a Vallalkozé a javasolt id6pont el6tt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendeld koteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e, és a kitlizétt id6pont
szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendeld 3 (harom) munkanapon belil nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idopontjavaslat a Megrendelé részérdl
elfogadottnak min&sul.

A miliszaki atadds megkezdéséig Vallalkozonak el kell végeznie a szilkséges gépészeti
belizemeléseket és amennyiben szilkséges, a betanitasokat, és ezek bizonylatait és'
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jegyzékonyveit is az atadasi dokumentaciohoz mellékelni kell.

A miszaki atadas elétt 10 (tiz) munkanappal a Megrendeld részére at kell adni az atadasi
{megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat (14. sz. melléklet 2. sorszam alait jelzett sorok
alapjan) 2 (kettd) papiralapl és egy digitalis példanyban az 0sszes mellékletével egyltt.
Amennyiben a Vallaikozé a megvaloésulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez estben a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezd&dik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacio
hibatlan elkésziléseig megtagadni.

A Megvaldsulasi dokumentacié masolat hitelessége tanusitasaként Megrendeld elfogadja a
Kivitelezé Felelés MUlszaki Vezetjének masolatra tett kézjegyét. A teljesités nyelve a
magyar. A szerzédésben, felhivasban és a dokumentaciéban csatolanddkent eldirt iratokat
magyar nyelven kell benyujtani.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeitetésszerli hasznalatot.
A hianypoétlasi munkak atadéds-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a vallalkozasi
keretszerz6dés vonatkozd kikétései érvényesek.

8.2. A mliszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendel6 altal jovahagyott megvaldsitési, atadasi dokumentacié masolata
tervrajzokkal (nem kézi javitassal). A Megrendel§ altal biztositott kiviteli tervek esetén, ha
rendelkezik vele, atadhatja Megrendelé a Vallalkozd részére — kiildn nyilatkozat alapjan - a
szerkeszthetd digitalis (dwg) tervrajzokat. Amelyek tartaimazzak tobbek kdzott:

e ¢épitési naplot, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplot, a varrattéerképet, a
varratnaplét, a vizsgalati eredményeket és hianytalanul a hozzajuk kapcsolédo — az
IE-14 szerinti - telies hegesztési dokumentaciot, datummal, szilkséges alairasokkal
ellatva,

e felmérési naplét, minden oldala datummal és sziikséges alairasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat a 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
hulladékjegyeket, fémhulladék elszamolas, kotelezé érvényl eldiras, jogszabaly
alapjan sziukségessé vald egyéb dokumentumokat,

e 3. sz. melléklet (,Megvaldsuldsi dokumentacié elvart tartalma”) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendeldi el8iras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciot,

o felel§s miszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendeld abban az esetben koteles a miiszaki atadas-atvételt megkezdeni és miszaki
atadas-atvételt a Vallalkozd szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi
dokumentacié hianytalan és megfelelé, és amennyiben a kivitelezés teljes és hibatlan, az
eseti megrendelésben meghatarozott munkak megfelelé minéségben elkésziltek a jelen
keret megallapodasban és az eseti megrendeiésben foglaltaknak mindenben megfelelnek,
tovabba a kornyezé I|étesitményekben, kézmlvekben, utakban a Vallalkozo vagy
alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasara kerultek.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrd! 3 (harom) példanyban jegyzdkényvet kell késziteni. A
jegyzékényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési naplé mellékletét képezi.
A jegyz6kényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita eseten jelentdsek
lehetnek, igy kGldndsen:
a) az eljaras kezdetének €s befejezésének idépontjat,
b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,
c) a Megrendel§ észrevételeit,
d) a miiszaki atadas-atvételi eljaras -soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyzékdnyv mellékletet
képez6 kilon hibajegyzékben kell dokumentalni,
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e) a hibas munkarészekre esd kdltsegvetési dsszegeket,
f) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6t képviseld projektfelelds dontesét arrdl, hogy atveszi—e az epitmeényt és
milyen feltételek alapjan,

h) a Megrendel6t képviseld projektfelelds dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak
kijavitasara vagy arengedmeényt kér,

i) hibas és késedelmes fteljesitésre vonatkozd kotbér igényt eés az esetiegesen
felmeriilé kartéritési sszegek meghatarozasat,

i) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igenyeket.

9. Megrendeld feladatai, kételezettsége

9.1. ,B" tipusu feladatok esetében:
Az elvégzendd munkék megrendelése a 4.1. pontban meghatarozottak szerint térténik.
Kivitelezéshez kapcsolodo feladatok:

-~ A Felek kijelentik, hogy a Megrendel§ jelen vallalkozasi keretszerzédés megkdtése
elétt kozolte és atadta azokat a szabalyokat, elGirasokat, szabalyzatokat és belsé
utasitasokat, amelyeket Vallalkozénak teljesités soran figyelembe kell vennie és be
kell tartania.

- A Megrendeld a Vallalkozé (temezésének megfeleléen, hataridében és
téritésmentesen biztosithatja a kivitelezéshez szikséges DN200-as és nagyobb
méretli szerelvényeket, csé és idom anyagokat, amelyeket a Vallalkozé Budapest
kozigazgatasi teriletén atvehet. Abban az esetben, ha a Kkivitelezés soran
Megrendelé nem tudja biztositani a szlikséges —~ megfelelé miibizonylatokkal igazolt
és azonositott — anyagokat, de ha azok a Vallalkozé rendelkezésére allnak, akkor
Megrendeld irasbeli jdvahagyasaval a Vallalkozo jogosult azokat beépiteni.

— A Megrendelé az itemezés szerint hataridében, térités nélkll biztosithatia a
geodéziai felmérési tevékenységet. Geodétat a Vallalkozd irasban értesiti a jelen
vallalkozasi keretszerzGdéshez mellékelt (2. sz. melléklet) e célra szolgald (rlap
kitoltésével és telefaxon térténd megkuildesével.

9.2.,C" tipusu feladatok esetében

A Megrendelé a Vallalkozé altal benyuijtott hianytalan tervdokumentaciot egy példanyban az
igazolt atvételt kbvetdé 10 (tiz) munkanapon belill atvizsgalja, és az észlelt hibakrdl, illetve
hianyokrdl irasban tajékoztatia a Véllalkozot. A Vallalkozd kételes az esetleges hibakat €s
hianyossagokat a megrendeldi tajekoztatas igazolt atvételétét szamitott 10 (tiz) napon belll —
kllén dijazas nélkdl - kijavitani, és a kijavitott tervdokumentaciot a Megrendeldnek atadni.

Szerz8dd Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hataridét elmulasztia, ugy Vallalkozé jogosult szamara irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkozé altali bejelentéstsl szamitva kamatterhes — péthatariddt tlizni.
Ezen péthataridé Megrendelé altali elmulasztasa esetén Vallalkozd jogosult szamlajanak
kiallitasara.

10.  Vallalkozo feladatai, kételezettsége

10.1. A B” tipusu feladatok esetében a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen
vallalkozasi keretszerzGdés alapjan megkétésre kerlld eseti megrendelések és azok
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlzrendészeti, balesetvédelmi,
egészséglgyi, kornyezetvédelmi és egyéb vonatkozdé szakhatdsagi elirasok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok valamint a Megrendelé eldirasai
(kOvetelményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélat koveteiményeinek
megfeleléen teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben a Kkiviteli
tervekben, elGirasokban, szabvanyokban elSirt mindségben és Uj anyagok felhasznalasaval /
az atadas atvételi hataridékre hiba és hidnymentesen elkésziti.
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A Felek megallapodnak, hogy az eseti megrendelések szerinti szolgaltatasokat
(kivitelezéseket) oszthatatlannak tekintik, igy nem tdrténhet részleges miiszaki, jogi atadas-
atvétel, a karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall at a Vallalkozordl a
Megrendelbre. i

10.2 Altalanos feladatok;

minimum 5 nappal a kivitelezési munka megkezdése elbtt, egy kdtelezé projekt inditd
ellendrzési lista atnézése, kitdltése a Vallalkkozd kozrem(ikédésével (15. sz.
melléklet).

Technoldgiai tervezési feladatok sziikségszeri elvégzése.

A Megrendeld altal biztositott kiviteli tervekben szereplé csétipus Vallalkozo altali
megvaltoztatasi igénye esetén a Vallalkozd dijmentesen koteles elkésziteni a
mddositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 6 (hat) peldanyban
benyujtani a Megrendelének.

Az alappontok és a nyomvonal kitlizése.
Az alappontok megérzése.

Az épitési teriiletek elkeritése, elhatarolasa, a munkateriilet kialakitdsa, 6rzése és
vedelme.

A munkateriilet megjelolése (épitési tabla - 16. sz. melléklet - a projekt és
résztveviinek informdcidival) a Megrendelével egyeztetett modon (,B” tipusu
feladatok esetén iranyado).

A tavhévezetéki munkak végzése és kimondottan az lizembehelyezés (élére kotés)
kapcsan Vallalkozd ugy biztositsa a ra vonatkozé személyi- és eszkdzfeltételeket,
hogy — az |E-14 elSirdsok betartasa mellett — a mivelet a lehetséges legrovidebb
tavhészolgaltatas-kieséssel jarjon. _

A fogyaszto korlatozassal jard ,B” tipusl feladatok elvégzéséhez ledllasi és kizarasi
Utemtervet koteles a Megrendelé projektvezetbiével egyeztetni. A Kizarasi tervet
minimum 20 (hisz) nappal az (zembe helyezés el6tt a Megrendelé
projektvezetbjével egyezteti és jovahagyatja.

Felelfs Miszaki Vezetd biztositdsa a kivitelezés iranyitasara, és vagy mlvezetés
biztositasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében illetve az irdnyadd jogszabalyban foglalt
elbirasok betartasaval.

A tavhévezetéken a hdkdzponti, mitargyon bellli csatlakozasi pontnal maradandé
jeloléssel kell feltlintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.

A Vallalkozd koteles a Megrendelé képviseletében eljard személyek részere
beszallitdéi auditot biztositani évente maximum 4 alkalommal egyeztetett idépontban a
Vallalkozé székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizacios terlletrdl a munkateriilet dtadasat, és a munkakezdést

megel6z6en és a munkavégzés kozben folyamatosan digitalis foto- és video

dokumentaciét kell késziteni, és Megrendel&nek CD/DVD-n atadni.

A szilkséges szilardsagi, talajtomérségi, talajterhelési vizsgalatok elvégzese.,

A teljesitéshez sziikséges burkolatbontdsi engedélyek eés szakfelligyeletek

biztositasa.

A csdszerelésre vonatkozd — napi lebontasu — Gtemterv elkészitése, az utdszigeteles

id6pontjanak meghatarozasa, amely megfeleld mozgasteret biztosit a helyszini

szerelés, ill. szerelések id6pontjanak meghatarozasahoz.

A Vallalkozonak tébbek kozott maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (1X.15.)

Korm. rendelet (,az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérol és a

kivitelezési dokumentacié tartalmardl’) elirasait.

A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell jelen vallalkozéasi keretszerzédes

alairasakor hatdlyos Megrendeld |E-14 hegesztési eljards  eldirasait,
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minéségiranyitasi eljaras-utasitasanak eldirdsait. Amennyiben jogszabalyi valtozas
kovetkeztében ezen utasitas modosul, azt a Vallalkozonak a Kkivitelezéskor
figyelembe kell venni. A Megrendel6nél érvényben és hatalyban levd eljarasokat
szabalyzé dokumentaciok atadasra kerlltek.

¢ A Vallalkozédnak maradéktalanul teljesitenie kell az dmleszt6hegesztés végzésenek
feltételeir6l szdlé 8/2018 (VI.17.) ITM rendeletben foglalt eldirasokat, egyben
igazolnia kell a Hatdsag altali nyilvantartasba vétel megtdrténtét.

e Arendelkezésre bocsatott (a tovabbiakban Rb) — megfelel6 miibizonylatokkal igazolt
és azonositott — anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékonyvvel /
szallitolevéllel veszi at Megrendel6 altal megjelolt telephelyen, majd azokat a
korilmények altal lehetévé tett legrévidebb iddn beliil megvizsgalja, és irasban
tajékoztatia Megrendel6t az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrdl, valamint az
érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrél.

e A kivitelezéshez szilkséges minden - megfelelé mdbizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegesztfanyag beszerzése Vallalkozé feladata és felelGssége.

e Az Rb anyagok a Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerl
Grzésérél, szallitasardl és tarolasardl Vallalkozé az atvetelt kdvetben a sajat
koltségére és kockazatdra koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan
nem érvényesithetd anyagszorzé.

e A Kkivitelezéshez szlkséges minden mas (nem Rb) anyag beszerzése Véllalkozd
feladata és feleldssége. Az eldszigetelt csd és idomanyag utdszigetelési munkait
Vallalkozd biztositja, igy a csOgyartoval valé folyamatos kapcsolattartas és a
megfeleld munkaterilet biztositdsa is Vallalkozé feladata és feleléssége. Az
elészigetelt csé és idomanyagokat Megrendelé kérheti normal, egyszeresen és
kétszeresen megerdsitett szigetelessel is.

10.3. A Vallalkozé koteles munkankent (megrendeiésenkent) Epitési naplét, Alapanyag
naplét, Hegesztési napldt, Varrattérképet és Varratnaplét rendszeresen és folyamatosan
vezetni, és azokat a munkaterileten elérhetc'i\{é tenni, a munkateriilet atadas-atvétel
idépontjatél a munkalatok teljes lezarasaig. Az Epitési Napld (elektronikus épitési napld)
vezetésével kapcsolatban az eépitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az iranyad6. Amennyiben a Vallalkozd az Epitési Napld/e-naplo napi szintl
informativ toltési kotelezettségét nem teljesiti, igy Megrendeld hibas teljesitési kbtbérigényét
ervényesitheti. Ezen tdalmenden minden olyan fontos informacio bejegyzendd, amely a
munkavégzdkre, az litemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az Epitési
Naplé megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét eés
feladatkdrét, akik jogosultak bejegyzést tenni. Az Alapanyag naplé, a Hegesztési naplé, a
Varrattérkép es a Varratnapld vezetését az |IE-14 eljaras szerint kell elvégezni.

Elektronikus eépitési naplé vezetés esetén a bejegyzésre jogosultak és az alkalmazas
hasznalatahoz sziikséges napléugyfél-jelek (NUJ):
Megrendel§ részerdl:
— . Az eseti megrendelés mellékletében keriil meghatarozasra.
Vallalkozo részérdl:
— Az eseti megrendelés mellékletében kertlil mthatérozésra.

10.4. A Vallalkozd koteles a kivitelezes helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitasokat és irdnyelveket), illetve szikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

10.5. A teljesitéshez sziikseges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek biztositasa
Vallalkozé feladata.

10.6. A vallalkozéasi keretszerzédés targyahoz kapcsolédé Megrendeld altal megrendelt
potmunkakat Vallalkozd koteles elvégezni és a pdtmunkak dijat tételes koltségvetéssel
alatamasztani az alabbiakra figyelemmel.

10.7. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés 2. pontja szerinti ,B” és ,C” tipusu‘
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munkék esetében a Megrendeld altal megrendelt pétmunkakat Vallalkozo irasbeli — arat és
hataridét tartalmazé - ajanlatanak elfogadasat kovetéen Megrendel§ irashan, eépitési
naplobejegyzéssel megrendeli és Vallalkozé az igy megrendelt pétmunkat kdteles elvégezni.
Vallalkozd a pdtmunkara vonatkozd igény felmerilésétél szamitott 3 (harom) munkanapon
belil kételes tételes irasbeli arajanlatot tenni. ‘

10.8. A Vdllalkozé koteles dokumentaltan elvégeztetni a hegesztési és talajtdomorseégi,
talajterhelési vizsgalatokat arra akkreditalt szakértével. SzakértSi véleményt, bizonylatot
Vallalkozé atadja a Megrendelének, és a kozutkezelbnek.

10.9. A Villalkozd koteles biztositani Megrendeld és az (zemeltetd képviseletében eljard
személyek részére az épitéshelyre vald bejutdsat és oft a biztonsdgos munkavégzést,
informacioszerzést és ellendrzést. '

10.10. A Vallalkozénak munkaja soran kllénds gondossaggal kell eljarnia, hogy dvja é€s
védje, tisztdn tartsa a munkatertlet kdrnyezetét, a szomszédos telkekben, kdzterlleteken és
létesitményekben okozott barminemd karért teljes feleldsséggel tartozik. A szomszédos
ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentdini (fotdk, vided felvételek és
leiras) és arrdl jegyzékonyvet felvenni kdteles. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben
a Vallalkozénak felréhaté okbdl Megrendelével szemben hatdsagi szankcidt, hatranyos
jogkdvetkezményt alkalmaznak, illetSleg kartéritési igényt megalapozottan érvenyesitenek,
Gugy Megrendeld az ebbdl eredd karat, koltségét jogosult érvenyesiteni Vallatkozdval
szemben.

A munkavégzés befejezése utan Megrendeldére nézve visszterhes bontdsi anyagok nem
keletkezhetnek.

10.11. A bontasi jegyzOkdnyv elkészitése érdekében a munkaarok megnyitdsa utén, a
bejaras kitlizott id6pontja el6tt legalabb 2 munkanappal Vallalkozé altal értesitve, biztositani
kell Megrendelé részére az elbontandé csbanyag ellendrzési lehetéségét. A bontott anyagok
tovabbi kezelésérdl a Megrendeld képviseldje (leltarfelelds) dont a kivitelezés helyszinén.

10.12. Amennyiben a bontott anyagok tovabbi sajat hasznositasarol dont Megrendeld
képviselbje, ugy a bontott anyagokrél Vallalkozé tételes szallitdlevelet koteles felvenni. A
szallitmanyt kiséré bontasi jegyz6konyv egy példanyat Vallalkozo atadja a Megrendel$ altal
kijeldlt hasznositd megbizottjanak. Vallalkozé a hasznosité altal kiallitott mérlegjegy és a
szallitélevél egy eredeti példanyat koteles atadni a projektfelelds részére, Az elbontott
anyagok hidnytalan elszamolasaig a Vallalkozo altal benydljtott végszamia kifizetése nem
torténhet . meg. A raktari beszallitas csak a teljes korden kitoltott bontasi jegyzékdnyvvel és
szallitblevéllel egyitt, a raktarvezetbvel elére egyeztetett idében torténhet. A bontott
féemhulladékokkal valo elszamolas Vallalkozo anyagi feleldssege.

10.13. A fémhulladék elszdllitdsanak idépontjat egyeztetni kell a BKM Nonprofit Zrt.
fémhulladék elszallitasara szerzddott vallalkezéjaval és a projektvezetdvel. Projektfeleids
el6zetes értesités és a bontasi jegyz&koényv alapjan jeléli ki a fémhulladeék elszallitas
idépontjat. A projektvezeté tajékoztatja Vallalkozét a BKM Nonprofit Zrt. fémhulladék
elszallitasara szerzddott vallalkozojardl és elérhetésegérdl.

10.14. Amennyiben Megrendeld nem tart igényt a bontott fémhulladékra, Ggy annak
szakszer( kezelésével kapcsolatos valamennyi koltség és kdtelezettség Vallalkozot terheli.

10.15. A Vallalkoz6 garantdlja, hogy a teljesitésben résztvevd dsszes munkavallalé érvenyes
munkavallaldsi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a térvényben el6irtaknak megfelel jarulékokat befizetik.

10.16. Amennyiben a kivitelezés soran sziikségessé valik, a Vallalkozonak megrendelést kell
kildenie Megrendelé felé a megfeleld felirattal ellatott, nem RB anyagként biztositott
aknalezaré ontéttvas fedlapokkal kapcsolatban.

10.17. Az utdszigetelés feltételeinek biztositdsa a Vallalkoz6 feladata. Megrendel6 a
Vallalkozonak felréhatd okbd! keletkezett késedelembél eredé és bizonyitottan azzal okozati
Osszefliggésben keletkezett mindennemd kart Vallalkozéra harit.

10.18. Vallalkozd kotelessége az utbszigetelésre elékészitett allapot (szemle) pontos
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munkanapjardl irasban, legalabb 2 (ketté) munkanappal kordbban tajekoztatni az eseti
megrendel&lapon feltlintetett projektvezetét és a miszaki ellenért valamint hegesztési
felelést. Ezen tajékoztatds nem helyettesiti az eltakarasi engedélykérelmet. Vallalkozot
terheli 2 barmely okbdl, - igy kiloéndsen az utészigetelési engedély kiadasi feltételei nem
teljesiilése miatt — elmaradt utoszigetelés potlasa.

10.18.1. A projektvezetld utdszigetelési engedélyének kiadasat kovetden a Vallalkozénak 24
oran belll el kell kezdeni az utdszigetelési munkakat, és maximalisan 3 napon (naptari nap)
beliil el kell végeznie.

10.19. A Vallalkozd koételes a munkaterileten tevékenykedék munkijat dsszehangolni és
biztositani a megfeleld feltételeket.

10.20. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozd kotelessége, a tervezett megoldast a
Megrendelbvel jova kell hagyatni.

10.21. Az épitési terlileten tarolt anyagok és eszkdzok Orzésérdl, allaganak megévasardl
Vallalkozé koteles gondoskodni. Az ,esetleges” organizaciés utvonalak megtervezése az
Ajanlattevd feladata és koltsége.

10.22. A kdézutkezelbvel, adott esetben az illetékes oOnkormanyzattal egyeztetni a
burkolatbontasi tilalmat illetéen a tervvel érintett nyomvonalon a Vallalkozd kételezetisége.
Az egyeztetés megtorténtét igazold irasos dokumentum a kiviteli terv részét kell, hogy
képezze. ,B” tipusu feladatok esetben a Vallalkozd koteles a 34/2008. (VII. 15.) Fév. Kgy.
rendelet szerint eljarni.

10.23. Munka- és tlzvédelem: a Vallalkoz6é a munkateriilet atvételét kdvetéen koteles eleget
tenni a vonatkozd jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellendrzési, egyéb kotelezetiségeinek.
Hegesztési munka csak tldzgyljtasi engedéllyel kezdheté meg. Az elbirasokban
meghatérozott zart terekbe csak a Vallalkozo felelés vezetSje altal kiallitott beszallasi
engedéllyel léphetnek a Vallalkozé munkavallaldi. Az engedélyek az épitési napléd
mellékleteként csatolanddk.

10.24. Vallalkozd kotelezettsége a biztonsagos munkavégzés érdekében a
munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCIIl. torvény és az dsszes vonatkozé munkavedelmi-,
egészséglgyi rendszabaly valamint a tlzvédelmi eléirasok betartasa. Vallalkozénak a
kivitelezés soran fokozott figyelemmel és kériiltekintéssel kell eljarnia a rendszer lzemszeri
mikodésével egyltt jaré magas hémérsékletli és nyomasu munkakodzeg miatt. A Biztonsagi-
és egészségvédelmi tervet, a ,Technologiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a
Véllalkozd késziti el a sajat koltségén. Vallalkozé egyedil viseli a felelGsséget, hogy e tervek
eldirasai maradéktalanul teljesitésre keriljenek.

10.25. Minden tlzesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes
Katasztréfavédelem felé. Vallalkozé koteles a tlizgyljtast megel6zéen meggyézdédni arrdl,
hogy a kivitelezés altal érintett terlilet kdzelében tlizveszélyes anyag nincs. Tizoltd
késziiléket elbiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

10.26. A vallaikozasi keretszerz6dés megkotésekor atadott megrendel6i szabalyzatokat a
munkavégzés alatt be kell tartani. A szabalyvaltozasokat is koteles Vallalkozé teljesiteni,
kilondsen a jogszabalyi kételezettségéken alapuldkat. Az egészségligyi mentdlada a
letszamnak megfeleléen a helyszinen tartandé. A veszélyes és egyéb hulladékokat a
vonatkozo jogszabalyi eldirasok szerint kell tarolni, elszallitani.

10.27. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlleg Megrendeld
Uzemelteté dolgozoi is jelen lehetnek a munkaterileten.

10.28. A Vallalkozd munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelé alkalmazottait
nem veszélyezteti.

10.29. A Vallalkozé egyediil viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai,
munkavédelmi és biztonsdgi feltételeinek minden eszkézzel vald biztositasaért, az
ervényben |év6 jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi,
szabalyok altaluk val6 betartasaért.
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10.30. Az Rb (Rendelkezésre bocsatott) anyagokat a Vallalkozd atadas-atvételi
jegyzékonyvvel veszi at a Megrendeld altal kijelélt helyen, majd azokat a kériilmeények altal
lehetove tett legrévidebb idén bellll szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellendrzéssel
megvizsgalja, és irasban tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokroél és/vagy hibakrol.
Az Rb anyagok Megrendeld tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer( szallitasaral,
Grzésérél és tarolasardl Vallalkozo az atvételt kdvetben a sajat koltségére és kockazatara
koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem érvényesithetd anyagszorzo.

10.31. Minden az eseti megrendelés részét képezd tervdokumentacidban nem szerepl6
olyan terv és engedély elSkészitése, szakmai részének megtervezese, beszerzése,
Ugyintézése, amely az Eseti Szerz6dések szerinti kivitelezéshez sziikseges (igy kulondsen,
de nem kizarélag a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvaldsitas soran
felmeriilé munkakhoz sziilkséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozé
kotelezettsége és feleldssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a
Vallalkozé kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozd a fenti kotelezettségei kozil
valamelyik végrehajtasahoz, megvalositasahoz barmely okbdl a Megrendelé kdzrem(ikddéese
(alairdsa, ellenjegyzése, irasos megrendelése, stb.) sziikséges, uogy Vallalkozé
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elOkészitése.
Vallalkozd nem felels az érdekkorén kivil esé okbol bekdvetkezd, a hatdsagi lgyintézés
koérébe tartozé engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok kérében bekdvetkezd
késedelemért illetve annak kévetkezményeiért.

10.32. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az eseti megrendelésben meghatarozott munkak
kivitelezését a forgalom fenntartasa mellett kell elvégezni (gy, ahogy az eseti
megrendelésben, ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozasra keriil. Forgalomtereléssel,
forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkozdk elhelyezése Vallalkozd feladata.
Ugyancsak a Vallalkozo feladatat képezi a forgalomkorlatozasra felhivod tajékoztatd tablak
elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén poétlasa.

10.33. Az eltakarasra kerllé munkak esetében (,B” tipusu feladat esetén) a Vallalkozé az
eltakarast megelézden legalabb 2 (ketté) munkanappal kételes irasbeli (épitési napld+e-mail)
bejelentéseket tenni, megjeldlve az eltakarandd létesitmény ellendrizhetéségének (szemle)
munkanapjat a Megrendeld képviselbinek (Megrendeld képviselbje, Miszaki Eliendr,
Hegesztési FelelGs, Projektvezetd), akik ellendrzik az eltakarasra kerlld részek elkésziliét.
Ha a szerzédéses eldirasnak megfelelé bejelentésben jelzett napon Megrendelé képviseldje
nem jelenik meg, a teljesitési hataridében bekdvetkezé és csak az ebbdl eredd, nem
behozhaté késedelem miatt Vallalkozd nem teheté feleléssé, amennyiben az ellendrzés
elvégzéséhez igazolt modon minden feltétel — kildndsen a teljesites megfeleld
eldrehaladottsaga, terv- és elGirasszerlisége — biztositott. Amennyiben a Megrendeld az
értesités ellenére elmulasztia az ellenérzést, késébb a beépitett munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az (jbdl végzett munkaval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak
megteriti.

A B tipusu feladatok esetében eltakarni csak a munkakezdési jegyzGkonyvben
megnevezett projektvezetd engedélyével lehetséges.

Hegesztési Felelds a hegesztési napléban vagy e-mailen adja meg hozzajarulasat, illetve
elektronikus levélben értesiti a Projektvezetét a hegesziési varratok elfogadasardl és az
utdszigeteles megkezdhetéségerdl.

A Mszaki Ellenér az épitési napléba teszi meg bejegyzeseét, javaslatat, illetve elektronikusan
értesiti a Projektvezetst az utdszigetelést vagy a betonvas-szerelést kdvetGen a takarasi
engedély kiadhatésagaro!.

A MUszaki ellendr és a Hegesztési Felelbs hozzéjarulasa nem mentesiti a Vallalkozot a teljes
kord feleléssége aldl.

Szakaszos eltakarasi engedélyre Megrendeld lehetéséget biztosit, de Vallalkozé viseli annak
kockazatat, ha a magassagi vezetésben valtoztatas valik szikségessé.

A Vallalkozd hibajabdl meghitsulé eltakarasi eljaras ismételt id6pontjaba szervezett bejaras
koltségeit Vallalkozo tériteni koteles a jegyzékben elbirt kdtbér szerint.
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Eltakarasi engedélyt csak ugy kérhet a Vallalkozé felelés miiszaki vezetje, ha elbtte
leellendrizte sajat munkavallaloi teljesitését, szerzédésszerlségét és ezt napldbejegyzésben
irdasban megerdsitette.

10.34. A Vallalkozé koteles kihelyezni 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az épitési munkateriilet azonosité tablajat, a Megrendeldvel elézetesen
jovahagyott tartalommal és formatumban.

10.35. A Vallalkozd koteles valamennyi munkavegzéssel kdzvetlenil erintett lakokat,
intézményeket, gazdalkodo szervezeteket igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében
a kozos képviseldt, Lakdsszovetkezet estében az Eindkdt, egyéb esetekben a tulajdonos
tarsakat, gazdasagi tarsasag cégvezetdt) ,B” tipusu feladat esetében a munka megkezdése
el6tt legalabb 48 (negyvennyolc) 6raval. A Vallalkozé koteles tovabba Megrendeld PR-
csoportjat irdsban értesiteni a munka megkezdése elétt harom munkanappal.

10.36. A munkavégzéshez minimalisan sziikséges technikai eszkdzok: a palyazat miszaki
feltételeinek megfelelen kdteles biztositani a Vallalkozo.

Megrendel6 kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatai alapjan szikségesnek tartja az alabbi
technikai eszkdzok Vallalkozd altali biztositasat, rendelkezésre allasat a szerzédés teljes
idétartama alatt, amelyet Megrendeld barmikor ellenérizhet:

Minimalisan, de nem teljeskérlen felsorolt eszkdzok listaja:

- rézslikanallal is szerelhetd markold (forgd kotrd) (min. 8 tonnas 6nsulyd),
— billendplatés teherautd

~ nagyteljesitmény(i vontathatd kompresszor (Vievegs 60 I/sec),

— legalabb ketté darab Diesel! motoros hegesztd aggregat (vontathatd),

— 3 x380/220 V-0s min. 4 kVA —es érafnfejlesztc’i,

— legalabb 1 db - minimum 49 kW teljesitményl burkolatbontasra is alkalmas arokasé-
markolé géppel (kis— és nagyteljesitmény(i arokaso-markolégéep toréfejjel).

— legaldbb 1 db és minimum 10 kW teljesitményli Kotrogép, mely felszerelhetd
bontéfejjel és tolélappal rendelkezik (min. 15t dnsulyd), amelyekkel a hatékony
bontas nagy teherbirasu (fékdzlekedési utvonalakon) utakon, kilterlleti, mez&beni
vezetékek nyomvonaldn ugyanligy elvégezhetd, mint a legkisebb allékonysaggal
rendelkezd terileteken (belteriileti jarda burkolaton, illetve parkositott tertlet),

- legalabb 1. db és minimum 3 kW teljesitmény(i aszfaltvagd
— legalabb 1 db és minimum 1,5 kW teljesitményl padkahenger, vibroddngdldvel
- legalabb 1 db minimum 3,5t teherbirasu szallitéeszkoz,

-~ legalabb 1 db és minimum 3kW teljesitményli zagyszivattyd, valamint munkaterilet
elhatarolashoz a forgalom terelés tablai, eszkozei.

— zart terekhez, aknakhoz megfeleld szelléztetd ventilator

— legalabb 50m? tablas dicolat

— minimum 3 db 40 t teherbirast kodzati hidprovizérium és minimum 5 db gyalogos
hidprovizérium

10.37. A tervezési munka miszaki tartalma:
10.37.1. Eldfordulé tervezési feladatok:

- a gerinc-, elosztd-, bekdtd-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékdzpont-szétvalasztashoz szikséges vezetéképitésekhez kapcsolddd tervezési
munkak, tevékenység-fajtankénti kiilon megbizassal is,

- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacid elkészitésére és
engedélyeztetésére, az engedélyezteteéshez kapcsolodd dijak és illetékek
koltségeinek a medfizetése,

- a hibaelharitasok alkalmaval felmerilé tervezési feladatokra barmely vezetékfajtéra(
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vonatkozoan.

10.37.2. Az elvégzendd tervezdi feladatok tartalmazhatnak az érintett vezetékszakaszhoz
kapcsolodo:

- gépészeti tervezést,

- - szerkezettervezeést,

- mélyépitési tervezést,

- szakipari tervezést,

- forgalomtechnikai tervezést,

- BKK/BKV-engedélyezést,

- kertészeti tervezést,

- elektromos tervezést,

- mindségterv elkészitést, amely tartalmazza, hogy kinek, mikor, milyen eljarasokat és
ezekhez milyen eréforrasokat kell biztositania a projekthez, annak hataridén - bellli
megvalodsitasahoz,

- kivitelezéshez kapcsolédd tervez8i mivezetést,

- a gerinc-, elosztd-, bekdtd-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékozpont szétvalasztashoz sziikséges vezetéképitésekhez kapcsolddd tervezesi
munkat,

- akiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacio elkészitést és engedélyeztetest,
tovabba kiterjedhet még:

e a hibaelharitasok alkalmaval felmeriild tervezési feladatokra barmely
vezetékfajtara vonatkozdan (tevékenység-fajtankénti tervezési megbizas is
lehet),

e a vezetékszakasz szilardsagi ellen6Grzésére — a tervezési hataron tdl is — a
rendszerbe tOrténé megfeleld beillesziéshez szikséges mértekig. A
bekétévezeték atmérd szamitassal igazolt felllbiralatara.

dacolasi tervezést, részletes rajzzal, leirassal, koliségvetéssel.
10.37.3. Eléirasok:

A tervezési munka soran Vallalkozd a Megrendelét képviseli, Vallalkozé koteles a
Megrendels érdekeit képviselni, mind a sajat munkdja, mind a hatdsagi-, kézmi-,
tulajdonosi-, kézutkezel6i-, egyéb egyeztetések soran. Vallalkozo koteles azonnal jelezni
Megrendeld felé a harmadik fél esetleges tobblet-, pét- vagy arnoveld igényeit.

A terv mUszaki tartalmanak meg kell felelni a jelen vallalkozasi keretszerzédés 10. sz.
mellékleteként csatolt U6/2018 Mlszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas a tavfitési
vezetékhalbzatok létesitésének miiszaki kdvetelményeirsl és 12. sz. mellékletkent csatolt IE-
14 hegesztési integralt eljarasok eléirasainak, valamint az alabbiaknak:

A benylijtott dokumentacié felelien meg a 305/2011/EU- és 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletnek, valamint a 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendeletnek, tovabba:

- a tavh@szolgaltatasrol szolod 2005. évi XVIIN. térvénynek és az annak Végrehajtéséra
vonatkozo rendelkezéseknek,

- a kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tlizvédelmi-, biztonsagtechnikai
kovetelményeket eldird jogszabalyoknak, :

- a terveket a rendeletekben elbirt tartalmi és formai kdvetelmények szerint kell
tervezni, figyelemmel a mUlszakilag elégséges, lehetd leggazdasagosabb
megoldasra,

- a tervezendS vezetékszakaszokat elSreszigetelt mUanyag kopenycsdves rendszer
alkalmazasaval kell kialakitani (a Tervezé koltségelemzést mutat be a Megrendeld
részére a merevfalu vezeték mellett a flexibilis vezeték kdltséghatékonysagarol),

- vezetékjogi engedély megszerzéséhez sziikséges tervdokumentacié dsszeallitasa,
- az engedélyezési tervdokumentacionak tartalmaznia kell a vezetékjog foldhivatali
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bejegyzéséhez sziikséges iratanyagokat (beszerzendé az M 1:1000-es hivatalos
helyszinrajz, valtozasi vazrajz és az érintett ingatlanok helyrajzi szam szerinti
tulajdoni lapjainak masolata, sziikség esetén a szolgalmi jogi nyilatkozat),

a tulajdonosi hozzéajaruld nyilatkozatoknak helyrajzi szamonként tartalmaznia kell a
vezeték hosszat, az elfoglalt terlilet nagysagat, tulajdonos féldhivatali bejegyzéshez
szlikséges adatait,

minden olyan dokumentum beszerzése, melyet a vezetékjogi engedélyezéshez az
engedélyezd hatdésag megkdvetel,

A kiviteli tervdokumentacidé részét képezik a kozmlegyeztetések, a jovahagyott
forgalomkorlatozasi tervek, provizérikus vezeték kiépitések, kivaltasok, athelyezések,
helyreallitasok, valamint az Gzemen kivul helyezett vezetékekre vonatkozd bontasi
terv is. A kiviteli terveknek tartalmazniuk kell a helyszinrajzot, miszaki leirast, hossz-
es keresziszelvényt, méretkimutatast, parnazasi tervet, a szikséges részletterveket,
mutargyak vasalasi résszel is ellatott terveit, mellékletként a Megrendelé IE-14
elbirasat, valamint az elészigetelt csbanyag konszignacidjat a szerelvényekke! egyitt.

Olyan miiszaki megoldasra kell térekedni, hogy a megvaldsitas minimalis szolgaltatas
kiesésével jarjon, és amely a legrovidebb atfutasi idével, a legkisebb kozteriilet
igénybevételével biztositja a kivitelezést. A vezetéképitési munkakra olyan részletes,
onallé organizacios terv is készitendd, melynek alapjan azok gyakorlati vegrehajtasat
egyeztetni kell a szolgaltatast biztosité Uzemegység képviseldjével, az érintett
fogyasztokkal és az illetékes hatdésaggal, meghatarozva az egyedi védelmi
megoldasokat, az ingatlanok megkdzelithetésegét. Az organizaciés ttemtervben kell
megadni az épitési-szerelési munkak sorrendjét, atfutasi idejét, a szilkség szerinti
szolgaltatasi szlinetek tartalmat és az esetleges provizériumok alkalmazasat.

A kiviteli terveket Megrendelénél véleményezésnek kell alavetni. Az egyeztetések
Vallalkozé altai 3 munkanapon belll el6készitett jegyzékodnyveit Megrendelé
képviseldi észrevételezik, ellenjegyzik, amelyek a miszaki leirds részét képezik.

A Vallalkozdnak a terv véglegesitése elétt a BKM Nonprofit Zrt. szakreferenseinek
koézremikodésével szerkezetegyezietést kell szerveznie, jegyzOkGnyveznie. Az
egyeztetések Megrendeld részivevéi altal jdvahagyott jegyz6konyvei a mlszaki leiras
részeét képezik. :

A Vallalkozdnak igény esetén szallitania kell az engedélyt is.

A dokumentacionak a kivitelezhetéség €s a Dbelizemelés szempontjabdl
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgaltatasként értelmezve
tartalmaznia kell:

a bontasi tervet kdlén terviapon és koltségvetésben,
a terilettulajdonosok bontassal, helyredllitassal kapcsolatos igényeit,

A tervezbnek ra kell kérdeznie a burkolatbontassal jaré kivitelezés tervezése soran az
illetékes kdzutkezelénél, hogy nincs-e burkolatbontasi tilalom alatt az érintett ut- vagy
jardaszakasz. A terveknek tartalmaznia kell a kozUtkezel6i egyeztetés irasos
dokumentumat is.

Olyan organizacios tervet kell dsszeallitani a Vallalkozénak, amely a Megrendeld
uzemviteli, szolgaltatasi kéréseit, kotelezettségeit maximalisan figyelembe veszi.

A dokumentaciénak a kivitelezhetéség és a belizemelés szempontjabdl
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgaltatasként értelmezve
tartalmaznia kell:

o helyszinrajzot kétvonalas abrazolassal az eléremend és visszatéré vezetéket
pontosan megjelolve, ha a tavvezeték biztonsagi dvezetét egyéb kdzmiivek is
megkozelitik, ott kinagyitott részletes abrat kériink,

* hosszszelvényt, keresztszelvényt,

+ statikai terveket, méretkimutatast, bontasi, kivaltasi terveket,

« akndk gépészeti, szerkezeti terveit,

o elzard szerelvény beépités, légtelenités, Urités gépészeti és szerkezeti tervei,
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e anyagok jegyzékét (atmérdk, falvastagsagok feltlintetésével, terméklistaval,
beleértve a csélistat is),

e parnazasi és leszabasi tervet,
s a csomopontok M1:20 aranyd részletrajzait,
» falatvezetési terveket,

e a szamitott fixponti erék, a tagulasi méretek, az esetleges szerelvények,
kompenzatorok tipusanak meghatarozasat,

o tervielképeket az eléremend és visszatérd iranyok vezetéken feltlintetését,
s a kornyezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,

e kertészeti tervet,

+ forgalomtechnikai tervet,

¢ korrézidvédelmi tervet,

o ideiglenes vezeték tervet, pontos csatlakozasi pontjait, méreteit,
falvastagsagait, ideiglenes vezeték nyomvonalat kétvonalasan abrazolva,

e ducolasi tervet (részletes rajzzal, leirassal, kbltségvetéssel),

¢ hibajelzd rendszer kapcsolasi és mérdhely tervét (eldremend-visszatérd kilon
kdrrel),

e kdzmliegyeztetett tervet,

¢ a terlilettulajdonosok bontassal, helyreéllitassal kapcsolatos igényeit,

* a bontasi tervet kuldn terviapon és koltségvetésben,

e DN100 mm alatti méret(i, Uj nyomvonalu vezetéket flexibilis csével kell tervezni.
Ett6l az eldirastél csak Megrendelé irasos engedélyével lehet eltérni.

10.38. A Villalkoz6 koteles legkésébb a szerzddéskotés idépontjara MSZ EN 1SO 3834-2
szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal altal kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazoldsa a szerz8dés megkdtésének
feltétele.

11. Kézremiikddé igénybevétele

11.1. A Vallalkozé alvallakozot a Kbt. 138-139. §, 142. §-aiban foglaltak szerint vehet
igénybe.

11.2. A Vallalkkozé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allé alvallalkozét.

12. A munkateriilet atadasa, atvétele

12.1. A ,B" tipusu feladat esetében a munkaterlilet tulajdonosa adja at a munkateriiletet a
Véllalkozé részére. Megrendeld a meglévé tavhdvezetéken torténd munkavégzés eseten
Véllalkozo részére engedélyezi a tavhévezetékhez vald hozzéférést, Az atadas megtorténtét
épitési naplé bejegyzéssel és a naplohoz csatolt engedéllyel, jegyzékdnyvvel kotelesek a
felek rogziteni.

12.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé abban az esetben is kdteles atvenni
a munkateriiletet, ha az a Megrendel§ altali atadaskor ugyan nem felel meg a fentiekben
meghatarozott valamennyi feltételnek, de a munka megkezdésére alkalmas és a Vallalkozo
meg tudja kezdeni a kivitelezési munkat.

12.3. A munkateriilet, valamint az ott tarolt mindennem( anyag és szerszam, tovabba a
Villalkozé munkavallaléi személyes ingésagainak az drzése a Vallalkozo feladata.

12.4. A Villalkozé esetleges kar keletkezésekor koteles a téle elvarhaté médon a kar
csokkentése érdekében kdzremikodni.
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13. A munkateriilet és ellenérzése, mindséqi kikotések

13.1. Valialkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellendrizheti. Eszrevételét az épitési
napléban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a
Megrendelé a Vallalkozé munkavégzesét azonnali hatdllyal megtilthatia, a mindség
veszélyeztetése estén az érintett rész munkdlatait felflggesztheti. Az ebbél eredd hataridd
csuszasara a késedelmi kdtbérre vonatkozé rendelkezések (16. pont) irdnyaddk.

A Megrendeldnek jogaban all ellendrizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett alvallalkozd,
szervezet, vagy személy végzi-e. Amennyiben az ellenérzés soran mast tapasztal, az eseti
megrendelés azonnal feimondasra kerll. Ha az dsszes munkavéllald a Vallalkozé sajat
allomanyaban van, ennek ellenérzése szintén jogaban all a Megrendeldnek. Vallalkozé az
elienbrzés lehetdségét a Megrendelé szamara biztositja hitelt érdemlé dokumentumok
ataddsaval.

A Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és ellendérzése a szerzédésszer(i munkavégzést
nem zavarhatja.

Vallalkozé a munkat - a Megrendeld egyidejii értesitése mellett - kételes abbahagyni, ha
olyan kdrtimények allnak el6, amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

A Vallalkozénak a vallalkozasi keretszerzédés teljesitése soran kdlonds figyelmet kell
forditania az épitett kornyezet alakitasardl és vedeimérd! szolé hatalyos térvény betartasara.

A munkateruleten dolgozdk csak a Vallalkkozé (Munkélitatd) nevét feltiintetd munkaruhaban
dolgozhatnak.

A megvalésitas legalabb heti bontasu ltemterv szerint torténik. Az itemtervidl valé eltérés
esetén a Vallalkozo koteles az ltemtervet atdolgozni és a Megrendeldvel jovahagyatni. A
jovahagyas nem érinti a hataridg-késedelem kdvetkezményeit.

Ha a munkateriileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban leévé vallaikozok,
beszallitdk, kdzremUkddék szandékosan vagy véletlenil kart okoznak, beleérive az &rzési
hianyossagokat is, annak kovetkezményei a Vallalkozot terhelik. A Felek kélcsondsen és
haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesililéseket, tényeket, kérllményeket,
amelyek a szerzddés szerinti teljesitést akadalyozé korilmények elharitasa érdekében
szilkségesek.

13.2. Mindségi kikotések

A Vallalkozo koteles betartani a tervezeésre, valamint az ehhez kapcsolodd tevekenysegre
vonatkozé és érvényben levé technologiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat.

Az elvégzett munkanak a kiviteli tervezés eljarasi szabalyaiban meghatarozott
kovetelményeknek, az engedélyeknek és a hatésagi, tovabba a megrendeldi eléirasoknak,
valamint azok esetleges elrendelt médositasainak meg kell felelnie.

Amennyiben valamely létesitményrész mindsége nem elégiti ki a fent leirtakat, Megrendeld
kizarolagos joga elddnteni, hogy a csdkkentett érték(, illetve csokkentett osztalyd munkat
elfogadja, vagy ragaszkodik az Ujraépitéshez.

A Villalkozd koteles tanusitani az elvegzett munka minéségét a Megrendeld €s a mindenkori
terlletiulajdonos vagy kodzutkezeld igényének megfeleléen. Vitds esetben Vallalkozé sajat
koliségére a mindséget mindségtanusitasi joggal rendelkezd laboratériumokban ellendrizteti.

A Vallalkozé véllalja, hogy a-vonatkozé jogszabélyoknak, magyar szabvanyoknak, muszaki
elbirasoknak megfeleld teljesitést a Megrendeld |E-14 eljarasckban szerepld eldirasoknak
megfeleléen, szakszerlen, hianytalanul és hibatianul dsszedllitott atadasi dokumentummal is
bizonyitja.

13.3. Kontroll vizsgalat

A Megrendel6 egy aitala valasztott fliggetien, akkreditalt labor bevonasaval a kivitelezés
kdzben barmikor végeztethet roncsolasmentes vizsgalatot a mar levizsgait varratokon, a
Vallalkozd megbizasabdl anyagvizsgalatot végzdé labor kontrolljanak céljabdl.
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A kontroll vizsgalatna! a Megrendelé képviselbje — figyelembe véve a harmadik félként
megjelend vizsgalé javaslatait — jogosult meghatarozni a vizsgalat helyét. A varratvizsgalat
modja meg kell, hogy egyezzen a kordbban elvégzett varratvizsgalatok médjaval (UT
vizsgalatot UT vizsgalattal, RT vizsgalatot RT vizsgalattal, stb. kell ellenérizni).

A kontroll vizsgalat eredményeit, rontgen vizsgalat esetén RT filmjeit a Megrendeld
hegesztési feielése Osszeveti a Vallalkozd részére vizsgalatot végzd roncsoldsmentes
vizsgalo labor altal készitett vizsgalatok el6zetesen bekért eredményeivel, RT filmjeivel.

Amennyiben a kontroll vizsgélat sUlyos szakszerltlenségre (az RT felvétel alapjan
egyértelmlien hibas varrat megfelelének van mindsitve, nem a szabvany elSirasai szerint
tortént az értékelés), vagy a vizsgalat nem megfelelé elvégzésére enged kévetkeztetni (pl. az
RT felvételek nem egyeznek, az RT felvételek sokszorositva vannak), a Megrendeld
szuperkontroll vizsgalatot rendelhet el. A szuperkontroll vizsgalatot a BKM Nonprofit Zrt.
Mlszaki Vezérigazgatd-helyettese vagy a Biztonsagi fGosztaly vezetdje rendelheti el a BKM
Nonprofit Zrt. hegesztési felelésének javaslatara, mérlegelve a feltart eltérések sulyossagat.

Amennyiben a kontroll vizsgalat nem allapit meg sulyos szakszer(itlenséget es eltérest, a
vizsgalat kéltségeit a Megrendeld viseli.

Amennyiben a kontroll vizsgalat sulyos szakszer(tlenséget és eltérést jelez, ennek és az
ebbdl kdvetkezd szuperkontroll vizsgalatnak a kéltségeit a Vallalkozé viseli.

13.4. Szuperkontroll vizsgalat

A Szuperkontroll vizsgélat a mar levizsgalt varratok 100%-0s Ujravizsgaltatasat jelenti a
Megrendel$ altal felkért roncsoldsmentes vizsgalé labor altal. Ha a szuperkontroll vizsgalat
elvégzéséhez a vizsgalandé helyek feltarasa szikséges, akkor a feltarast a Vallalkozd
koteles sajat kdltségeén elvégezni.

A szuperkontroll vizsgalat altal feltart hibakat a Vallalkozé koteles sajat kdltségén javitani, a
hibat megszintetni. Ez esetben a javitott varratot a Megrendelé altal bevont vizsgalé ceg
ellenérzi vissza a Vallalkozé koltségen.

14.  Miiszaki tervek, felhasznalasi jog

14.1. A Vallalkozo a tervezési munkak (tervezés, miivezetés) végzésére csak a megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezé személyeket vonhat be. Amennyiben a teljesités soran
Vallalkozd nem az ajanlati szakaszban megnevezett tervezét alkalmazza, abban az esetben
koteles Megrendel§ elGzetes jovahagyasat kérni, melyhez csatolni kell a tervezdi
jogosultsagot igazold okirat masolatat, valamint a tervezé rendelkezésre allasi nyilatkozatat
is.

14.2. A tervekidl eltérni csak eldzetes, irasos Megrendeldi engedéllyel lehet.

Tervmodositas esetén Vallalkozd koteles kimunkalni és csatolni az elmaradé vagy a
kordbban jévahagyott tervtdl eltéré anyagok és munkak koltségét. ,B” tipusi feladatok
esetén: amennyiben vélt potmunka meriil fel, akkor Megrendeldnek legkésébb 30 (harminc)
munkanapon belll nyilatkoznia kell annak elfogadasardl vagy elutasitasarol.

14.3. A Vdllalkozé tudomdsul veszi, hogy a vallalkozasi keretszerz6désben foglaltak
megvalosulasahoz szilkséges Osszes teljesités és szallitas a hozzajuk tartozo
dokumentaciokkal egyltt a Megrendelé tulajdona lesz a vallalkozasi dij megfizeteset
kdvetden.

14.4. A jovahagyott kiviteli terveket a Megrendeld is szolgaltathatja Vallalkozonak.

14.5. A Vdllalkozé szakcégtdl elvarhatdé modon kételes ellendrizni a terveket. A Megrendel$
véleménye (tervzslri allasfoglalasa) nem mentesiti a Vallalkozét a tervekben el6forduld
hibak és a szaktervez6k kozotti esetleges koordinalatlansag miatt. A Megrendeld és a
kdzmlicégek adatkoziése esetében ezen felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a
.Vallalkoz6 azt egy szakvallalat gondosséagaval felismerhette volna. Ezen rendelkezés nem
iranyado arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.

Ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmeriild tobbletkdltség - amennyiben fenti
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kotelezettségnek nem tett eleget a Vallalkozé - Vallalkozét terheli. A Vallalkozé kijelenti, hogy
a Megrendel6t még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben meghatarozott
esetleges tébbletkdltségert.

14.6. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetéleg a Megrendeld tbbségi
befolyassal rendelkezé tarsasagai, a jelen Vallalkozési Keretszerz8dés alapjan a Vallalkozd
altal készulg kiviteli, illetve engedélyeztetési tervdokumentacio, illetve az atadas utemében
annak egyes részei felett az esedékes (atadott munkarészre esd) tervezési dij
megfizetésével korlatlan felhasznalasi jogot szereznek a tervezés targyat képezé munkaval
kapcsolatos tevékenységeiben annak megvaldsitasa soran, a Vallalkkozo, vagy
kézremUikodoje altal eléallitott, szolgaltatott tervek, mint szellemi alkotasok joganak védelme
alatt allo termekekre. Kivételt képeznek ez aldl azok a tervezések, amelyek iparjogvedelem
alatt allnak.

Ennek alapjan a Megrendelé illet6leg a Megrendel6 tobbségi befolyassal rendelkezd
tarsasaga kiléndsen, de nem kizarélagosan:

- azt mind egészében, mind részleteiben - korlatlan felhasznalasi alkalommal és
példanyszamban - hasznalhatja prezentaciokhoz és a tavhdszolgaltatdsa kapcséan
készll6 egyeb dokumentaciok, tanulmanyok részeként és mellékleteként;

- a jelen Vdllalkkozasi Keretszerzédés alapjan késziilé tervdokumentaciot és sajat
felhasznalasi jogait barki szamara atruhazhatja;

- a jelen Vallalkozasi Keretszerzédés alapjan késziilé tervdokumentaciét korlatlan
szamban sokszorosithatja, tobbszordzheti és a nyilvanossag szamara barmilyen
formaban kozzéteheti;

- a jelen Vallalkozasi Keretszerz6dés alapjan elkészll§ tervdokumentaciot
atdolgozhatja, tovabbterveztetheti, azok alapjan a Véllalkozéval vagy harmadik
személyekkel tovabbi terveket készittethet.

A Felek kijelentik, hogy a korlatlan felhasznalasi jog nem jelenti és nem jelentheti a tervek
olyan médon, vagy olyan létesitmények vonatkozasaban valé alkalmazasat, felhasznalasi
lehetéségét, amely a tervekre vonatkozd szakmai szabalyok megszegesét eredményezné.

A Megrendelé a tervdokumentacid barmely tipusl felhasznalasa soran a Vallalkozé
(tervezd) nevet a terveken koteles feltiintetni. '

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Vallalkozasi Keretszerzddés barmely okbdl
idé elétt, komplett teljesités nélkil sziinik meg, ugy a megsziinésig a Megrendel§ reszére
rendelkezésre bocsatott tervek vonatkozasaban a Megrendeld - a felmondasig elvégzett
munka aranyos dijanak megfizetése esetén - a fenti felhasznalasi jogokat megszerzi.

A Felek megailapodnak, hogy a Megrendel& szamara a fentiekben biztositott felhasznalasi
jogok nem kizardlagosak, .azaz a tervdokumentacié fentiek szerinti felhasznalasara a
Villalkozé harmadik személy szamara tovabbi engedélyt adhat és arra a fentiekben
foglaltak ugyanugy vonatkoznak, mint Megrendelére. |

14.7. A Vallalkozé jogszavatossagot vallal a szolgaltatott tervek vonatkozasaban, melynek
értelmében szavatolja azt, hogy az altala szolgaltatott terveken harmadik személyeknek
{kdzremUlkdddinek, stb.) nincs olyan joga, amely a Megrendelé jelen fejezetben foglalt
jogainak a megszerzését korlatozna, vagy akadalyozna. A Felek Kkijelentik, hogy
amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendeld akkor is — mint
jéhiszemii vevd - megszerzi a tervek jelen fejezetben régzitett korlatlan felhasznalasi jogait,
és harmadik személyeknek okozott karok miatt kizarélag a Vallalkozo felel.

15. Hibas teljesités

15.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben barmely munkat nem a jelen
vallalkozasi keretszerzGdésben, az Eseti megrendelésben, az eseti megrendelésben, a
kiviteli tervekben foglaltaknak megfeleléen és/vagy minéségben végez, és a hibak
kijavitdséra vagy a hianyok poétiasara valialt, vagy a Megrendeld altal adott, a hibak
kijavitasara, hianyok pétlasara vonatkozd megfeleld pothataridét, vagy az atadas-atvételi
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jegyzékonyvben rogzitett hataridét részben vagy egészben elmulasztja és/vagy a
Megrendelé a Vallalkozdval szemben az épitési hibak, illetve hidnyossagok miatt igényt
érvényesit, hibas teljesitési kotbért fizet a Megrendelé részére.

15.2. A hibas teljesitési kotbér érvényesitésének feltétele a Megrendeld irasbeii felszdlitasa.
irasbeli felszolitasnak mindsiil jelen rendelkezés alkalmazasaban barmely jegyz6konyvben
foglalt megrendeldi észrevétel, épitési naploban eszkdzolt bejegyzes, vagy barmely egyéb
irasbeli kbzlés (e-mail), amelyet a Vallalkozo részére igazoltan kézbesitettek.

15.3. Hibas teljesitési kdtbért a Megrendelé a Véllalkozé szerzGdésszegd magatartasanak
elsé napjatél kezdédden érvényesithet, érvényesitésének lehetdséget a Vallalkozd részére
klildott irasbeli felszolitasban kdzolt, vagy Vallalkozo altal vallalt hataridd és/vagy péthataridd
leteltét kbvetd nap alapozza meg. A Vallalkozé 15 (tizenét) napot meghaladé hibas teljesites
estén a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstdl eldlini vagy azt azonnali hataliyal
felmondani.

15.4. A Véllalkozd tudomasul veszi, hogy felhasznaldi, lakossagi, dnkormanyzati, utkezeldi,
hatésagi panasz esetén, amely a tevékenységére visszavezetheté ok/okok miatt érik a
Megrendel6t, és azok megalapozottnak bizonyulnak, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozasi
Keretszerzidést azonnali hatallyal felmondani.

15.5. Hibas teljesitési kotbér szamitasa az alabbi:

- a hibas teljesitési kdtbér szamitasanak alapja hibas teljesités kijavitasara adott hataridé
lejartat koveté minden egyes naptari nap utan az adott eseti megrendelés meghatarozott
nettdé vallalkozédi dijnak a 2 %-a, de maximum az eseti megrendelés teljes nettd
vallalkozoi dijanak 30%-a. A mennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a
miiszaki dokumentaciénak (klldndsen miszaki leiras, koltségvetes, terviapok)
megfelelGen végzi el, Ugy a hibas teljesitési kitbér az adott munkarész ellenértéke.

15.6. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételt kdvetden észlelt hiba esetén a Polgari
Torvenykdnyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozo elSirasai szerint jogosult
eljarni, Vallalkozé pedig koteles a Megrendel6 altal megjeldlt jogos igény kielegitesét a hiba
bejelentésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil, a szolgaltatast gatlé hiba esetéen
azonnal megkezdeni, és - a kivitelezés altal betdlteni hivatott kdzszolgaltatasi funkciéra is
figyelemmel minden egyéb feladatat, szerzbdéses kotelezettségét megeldzéen, a
koriiimények altal lehetéveé tett legrovidebb iddn, de legfeljebb 15 naptari napon beliil
befejezni. Amennyiben a Vaéllalkoz6 nem tesz eleget jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek, vagy a hibak kijavitasat mliszakilag indokolt idén belll nem fejezi be, a
Megrendeld jogosult a jotallas idejére elSirt jotallasi biztositékbdl lehivni, és a hibat mas
Vallalkozéval kijavittatni.

15.7. A Megrendelé jogosult hibas teljesitési kotbért a Vallalkozéval szemben, akar a
Teljesitési biztositék terhére is érvényesiteni.

15.8. Amennyiben Villalkozé hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettségét, a kotbérfizetési
igény Megrendeld altali benyuijtasat kovetd 15 (tizendt) napon belll nem teljesiti, elsésorban
a Vallalkozé szamlaja vagy Megrendelé dontése alapjan Teljesitési biztositék terhere
érvényesitheti. A Vallalkozo kétbérfizetési kdtelezettségének teliesitése nem mentesiti a
Villalkozét barmely a jogszabalyok rendelkezései, vagy a jelen vallalkozasi keretszerz6dés
alapjan fennallé kotelezettségei/felelésségei aldl.

16. Késedelmi- és Meghiusulasi Kotbér, valamint a Kotbér érvényesitésével
kapcsolatos kézds szabalyok

16.1. Amennyiben Vallalkozé a konkrét eseti megrendelésben meghatarozott teljesitési
hataridék tekintetében olyan okbdl, amelyért felelés, késedelembe esik, késedelmi kotbeért
koteles fizetni. A késedelmi kotbér a konkrét eseti megrendelés szerint késedelemmel
érintett napok utan jar. h
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A kotbér a konkrét eseti megrendelés szerinti nettd kivitelezési (vallalkozoi) és vagy tervezési
dij alapjan kerll meghatarozasra. A késedelmi kotbér mértéke az eseti megrendelésben
megadott cimenkénti nettd szerzédéses ar 2 %/nap, azonban nem haladhatja meg az eseti
megrendelés szerinti teljes netté szerzédéses ar 30%-at.

Amennyiben a Vallalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik akkor a Megrendeld
jogosult az eseti megrendeléstdl elalini vagy azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben a
Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositékbdl a kdtbér dsszegét lehivni.

16.2. A hibas és késedelmi Kotbért a Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem mer{lt
fel. Ervényesitheti a kétbért meghaladé karat és a szerz6désszegésbé! eredd egyéb jogait is.
A szerzGdésszegéssel okozott karanak megtéritését az erre vonatkozo szabdlyok szerint
akkor is kévetelheti, ha a kdtbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott
kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél.

Ha szamlabdl valé levonasra - figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra is —
nincs lehetéség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, a
Vdllalkozd altal adott a teljesités idejére vonatkozé Teljesitési Biztositékbdl a Megrendels - a
Vallalkozé esetleges tiltakozasa ellenére, attol fliggetlenil is - jogosult a kotbér illetdleg
kartérités Osszegének lehivasat kezdeményezni. A Vaéllalkozé tudomasul veszi tovabba,
hogy a Megrendeld jogosult ezen biztositékbol lehivast kezdeményezni a Vallalkozd
barmilyen kifogasatol, ellenvetésétdl fliggetlenil. Ezen tartalmi kovetelményeket a
bankgarancia vagy biztositasi szerzGdés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — kotelezvény szbvegében érvényesiteni kell. Teljesitési Biztositék altal nem
fedezett kovetelés Osszeget a Vallalkozo koteles 10 (tiz) napon belll a Megrendelének
atutalni.

Jelen szerzédeésben rogzitett megrendeldi elallas esetén, valamint ha az eseti megrendelés
teliesitése a Vallalkozd érdekkorében felmeriit barmely okbdl meghiusul, a Megrendel6t
meghiusulasi kotbér cimén az eseti megrendelesben megadott cimenkénti nettd
szerzbédéses dij 30 %-anak megfeleld dsszeg illeti meg. Ebben az esetben hibas teljesitési
és késedelmi kétbérfelszamitasara nincs lehetdség.

A Vallalkozé kotbérfizetési ktelezettségének teljesitese nem mentesiti a Véllalkozét barmely
a jogszabdlyok rendelkezései, vagy a jelen vallalkozasi keretszerzédés, illetve az eseti
megrendelés alapjan fennalié kételezettségei/felelfsségei aldl.

17. Jotallas és szavatossag

17.1. A Vallalkoz6 az altala végzett kivitelezési munkakra és az altala szallitott anyagokra,
berendezésekre 60 honapig teljes kord jotallast vallal,

A jotallasi idészak a mliszaki atadas sikeres befejezésekor kezdddik.

A szavatossagi, kotelez6 alkalmassagi kotelezeftségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elirasokhoz szintén
ragaszkodnak a Felek.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellekszavatossagi kitelezettséget ir eld,
ugy az az irdanyadd.

17.2. A szavatossagi iddn és a Vallalkozé altal vallalt jétallasi idén belll eléforduld hibakat
Vallaikozo koteles a miiszakilag lehetséges legroévidebb idén belll kijavitani és a kijavitasra
MegrendelGvel egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitas tenyleges (fizikai)
megkezdésének hatdrideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

Ha a Vallalkozé a jétallasi kotelezettségi kdrébe tartozd hibak kijavitasanak az elézé pontban
meghatarozott hatariddn belil nem tesz eleget, akkor a Megrendel$ jogosult a javitasi
munkakat sajat maga vagy mas Vallalkozo bevonasaval elvégeztetni és annak koltségeit a
Joétallasi biztositék ternére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkoz6 jétallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.
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A jotallasi idészak alatt a Megrendeld barmikor irdsban kozélheti kifogasait a Vallalkozéval
szemben.

18. Teljesitési és jotallasi biztositék

18.1. Teljesitési biztositék

A Megrendelé teljesitési biztositékot kot ki, A teljesitési biztositék mértéke az egyedi
megrendelésben meghatarozott nettd teljes vallalkozéi dij 3 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozd a szerzédés teljesitését a sajat
erdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelé a meghiusulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellili kartéritési igényét elsésorban a
teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel§ biztositék 6sszegén fellli
igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatalybalépését kéveté 10 (tiz) munkanapon belul
koteles a Vallalkozé a Megrendelé rendelkezésere bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
szerz6désszer(i teljesités tényleges idépontjat kéveté 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkozo a Szerzédés hatalybalépését kdvetd 10 (tiz) munkanapon belill a
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, agy a Vallalkozd kételes az egyedi
megrendelésben rdgzitett nettd telies vallalkozéi dij 3 %-anak megfeleld 6sszeget a
Megrendelé részére a szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 30. (harmincadik) napig
megfizetni atalanykarként, és a Megrendeld jogosult a hatalyba Iépett szerzédéstdl barmikor
elalini vagy a szerzGdést azonnali hatallyal felmondani, illetbleg az atalanykaron fellli
karteritesi igényét ervéenyesiteni.

A teliesitési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetdé dvadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutaldsaval), pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia, vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kotelezvennyel.

Amennyiben a szerzddés teljesitése soran a teljesitési véghataridé médositasra kerdl, akkor
a Vallalkozdnak a modositott id6pontot kévetd 30 (harminc) napig tartd érvényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Vaéllalkozd a teljesitési biztositek
érvényességét nem modositia, a Megrendeld jogosult a szerzGdéstdl elalini vagy azt
azonnali hatallyal felmondani.

A pénzlgyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancidnak, ill. a biztositasi szerz6désnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztositd kotelezettsegvallalasat arra, hogy a
Megrendelé pénziigyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Véllalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjelélt 6sszeget a jogviszony vizsgalata
nélkll, a pénziigyi intézmény, ill. biztositd sajat kitelezetisége alapjan.

A teljesitési biztositék nyljtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kovetd 15 (tizendt) munkanapon belll a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozo részére,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendeld szamlajara évadékként fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas néikiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szdl.

18.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendel6 hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mérteke az
egyedi megrendelésben rogzitett netté teljes vallalkozdi dij 3 %-a.

,,,,,,

tovabba a Megrendeld a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényet
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is elsGsorban a hibas teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld
biztositék dsszegén fellili igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitest kdveté 30 (harminc) napon belll kdteles a
Véllalkozd a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a
jotallasi kotelezettség lejartat kovetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Véllalkozé korabban évadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, Ugy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

A szerz6dés rendelkezéseinek megfeleld hibas teljesitési biziositék szolgaltatasa a
végszamla benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitését kdvetd 30 (harminc) napon bellil a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, gy a Vallalkozd koteles a Szerzdés
szerinti, az egyedi megrendelésben rogzitett netté teljes vallalkozéi dij 3 %-anak megfeleld
mértékl Osszeget a teljesités idbpontjatdl szamitott 45. (negyvendtddik) napig megfizetni
atalanykarként a Megrendeld részére és a Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani, illet6leg az atalanykaron fellili kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesnheto ovadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendel6 fizetési szamlgjara (

) torténé befizetésével (atutalasaval), pénziigyi untezmeny vagy biztosito altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

A pénzlgyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzlgyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendeld pénzigyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget a jogviszony vizsgélata nélkil, a
pénzugyi intézmeény, ill. biztositd sajat kotelezettsége alapjan.

- A hibas teljesitési biztositék nyljtasanak koltségei a Vallalkozat terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kdveté 15 (tizendt) munkanapon
bellil a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznait részét a
Vallalkozé részére, amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendel6 szamlajara ovadékként
fizette be.

A Dbiztositék akkor megfeleld, ha korlatozds nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott id6tartamra szél.

19. Szerzédésszegés és annak jogkovetkezményei

19.1. A vallalkozasi keretszerzddésnek nem megfeleld teljesiiés elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédéses igények érvényesitésérdl.

19.2. A Megrendel6 a Vallalkozo sulyos szerzédésszegése esetén jogosult a jelen
vallalkozasi keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani.
Ezen esetekben a Vallalkozo:

o koteles beszinteti a munkat a felmondasra vonatkozd értesitésben kézdlt napon és
terjedelemben,

e nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerzédéseket a besziintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és
atadasa a Megrendel6nek, melyeket a Vallalkozd szallitott, vagy a Megrendeld
biztositott a munka végzésehez,

e egyuttmikodés a Megrendeldvel az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
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elrendezésében, igy mérsékelve a karokat.

A vallalkozasi keretszerz6dés felmondasra kerlll abban az esetben, ha Megrendeld a
munkaterileten t6rténd ellen6rzés soran, ill. az épitési naplé bejegyzése alapjan
megallapitia, hogy Vallalkozé a jelen vallalkozasi keretszerzédés megkotésére iranyuld
kdzbeszerzési eljgrasban megjelolt alvallalkozéd(ko)n, teljesitésbe bevonni kivant mas
szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozé igénybevételérél) kivil mast foglalkoztat, és azokhoz
a Megrendeld nem jarult hozza.

19.3. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a vallalkozasi keretszerzédest felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a vallalkozasi keretszerzédessel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Vdllalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vallalkozd a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a jelent pont a) és b) alpontja szerinti
tgyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A jelen pont a) és b) alpontia szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a vallalkozasi
keretszerz6dés megsz(inése elStt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbel
ellenériékére jogosult.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a véllalkozasi keretszerzédest
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a vallalkozasi keretszerzédéstdl elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a vallalkozasi keretszerz6dés olyan lényeges modositasa,
amely esetében a 141. § alapjan Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
ajanlatteviként szerzédé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kbvetkezett
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a vallalkozasi keretszerzédés nem semmis.

19.4. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben 15. és 16. pontokban foglaltak
rendelkezés szerint a Megrendeid eseti megrendelést felmondja, vagy attdl elall ez esetben
jogosult a vallalkozasi keretszerz6dést is azonnali hatéllyal felmondani.

Megrendeld jogosult tovabba a vallalkozasi keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani:

+ amennyiben a megallapodas hatdlya alatt a Vallalkozé nem szerepel Nemzeti Ado-
és Vamhivatal koztartozas mentes adatbazisaban vagy Vallatkkozé nem tud egylttes
0-as adoigazolast bemutatni,

e amennyiben a kdzbeszerzési torvényben meghatarozott barmely kizaré bekovetkezik,

e amennyiben a Vallalkozé barmely bankszamidjan 60 napot meghaladé sorban allé
tétel jelentkezik,

e amennyiben az eseti megrendelés megkotések idépontjdban nem felel meg a
kdzbeszerzési eljdrds soran eldirt, gazdasagi-pénzlgyi, miiszaki-szakmai
alkalmasségi feltételeknek,
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+ jelen véllalkozasi keretszerzédésben és mellékieteiben meghatarozott esetekben.

20. Egyéb kikdtések

20.1. A Felek a vallalkozasi keretszerzddés teljesités folyaméan kotelesek egytittmikddni és
egymast minden olyan koérilményrdl értesiteni, ami a vallalkozasi keretszerz6dés szerinti
teljesitéssel kapcsolatos, kilondsen az Utemes teljesitést akadalyozé vagy a koltségeket
befolyasol6 kérilményekkel kapcsolatban.

20.2. A Megrendelé jogosult a vallalkozasi keretszerzédés szerinti eseti megrendelés
teljesitését indokolt esetben - irasban térténd értesitést kdvetéen - barmikor felfliggeszteni.
llyen esetben a Vallalkozénak kotelessege:

+ azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kézdlt napon és mériékben;

o a felfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzddeseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabdl;

e slUrgésen megtenni minden észszer(i erffeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkoz6i szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly médon, hogy a
feltételek kielégitéek legyenek a Megrendelé szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfiggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

e« megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a reészeket is, ahol a munkalatok feifliggesztésére
keriilt sor:

¢ minden mas észszerli intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfiggesziéssel jard kéliségeket.

¢ Afelfliggesztés tartama nem haladhatja meg dsszesen a 20 napot.

20.3. Jelen vallalkozasi keretszerz8dés a kozbeszerzési eljards dokumentumaival (Ajanlati
felhivas, Ajanlati Dokumentacicé és mellekletei, a végsd Ajanlat és mellékletei) egyitt
érvényes és ezek ezen vallalkozasi keretszerzddés részét képezik.

Vallalkozo a helyszint megismerve, a kdrilményeket és az Ajanlati Dokumentaciét gondosan
megvizsgalva, valamint az ajanlati feltételeket, tdjekoztatasokat és utmutatdt tudomasul véve
tette meg ajanlatat és kéti meg a vallalkozasi keretszerzédést.

20.4. A Vallalkozé kijelenti, hogy szerz6deses feladatai ellatdsahoz a Megrendeld
munkavallaléjat munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében nem
alkalmazza. A Vallalkoz6 Kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendel§ munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviselbje, aki a Megrendeld
munkavallaldja. A Véllalkozo koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett
kdzrem(koddk, illetve egyéb kozvetlenill vagy kozvetetten kdzremiikodd természetes vagy
jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzrem(kodsi is megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsériése
jelen vallalkozasi keretszerzddés azonnali hatalyd felmondasaval jarhat.

20.5. Korrupcidellenes klauzula:

A Felek kételesek miikddésik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisziességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az Gzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a vallalkozasi keretszerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek
megfelelben jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a vallalkozasi keretszerz6dés megkotését megelézd targyalasokat, a
vallalkozasi keretszerzédés feliételeinek kialakitasat és a vallalkozasi keretszerz6désen
alapulé vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely lzleti vagy egyéb magatartast sem
kdzvetlenul, . sem kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek képviseldje,
megbizottia vagy veluk barmilyen moédon és formaban kapcsolatban allé harmadik
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személyek részére torténd értékkel biré dolog ataddsa vagy atadasanak igerete, valamint
barmilyen anyagi vagy személyes elény nyljtasa vagy annak igerete.

A Vdéllalkozdé koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett kozrem(ikdddk,
munkavallalok, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kozvetlenll vagy kozvetetten kozrem(ikddé természetes vagy jogi személyek
(.k6zremUikdddk”) jelen vallalkozasi keretszerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos
Uzleti magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozé koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az 4&ltala igénybevett
kézrem(ikodék és a kdzremikddok altal igénybevett esetleges tovabbi kézrem(ikéddk a
Megrendeld altal teljesitett vallalkozéi dijbdl hataridében megkapjak a kdzremikodésuk
ellenértékét. A Vallalkozo kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendelé a Vallalkozé altal igénybevett barmely kézrem(koddo részere, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemléen igazolja, a jelen vallalkozasi keretszerzédés teljesitésével
kapcsolatos adatokat kiszolgéltassa, kiilondsen a Megrendel altal a Vallalkozd részére
teljesitett kifizetések dsszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel6 valasztasa szerint
jogosult a vallalkozasi keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy atté! elalini.

20.6. A Vdllalkozd jelen szerzddés aldirasaval tudomasul veszi a Megrendelé
http://fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-
lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek/ internetes elérhetéségén talalhatd ,Vallalkozasi
szerzédések biztonsagvédelmi kovetelményei’-ben foglaitakat, és kijelenti, hogy azt magara
nézve kitelezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

20.7. Titoktartas feloldasa

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel olyan kodzszolgaltato, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kdzvetetten meghatarozé befolyast gyakorol, igy az altala
kotott szerzédések, megéllapodasok vonatkozasdban speciadlis nyilvanossagra-hozatali
kotelezettség terheli, igy a jelen vallalkozasi keretszerzédés adatait - ha annak jogszabalyi
feltételei fenndllnak - koteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely
hatésagnak atadni, kiszolgaltatni.

20.8 A Vallalkozo kijelenti, hogy

a) az Europai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrdl szolo
megéllapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott es
mikods vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehajtasi,
felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen
vallalkozasi keretszerzddés teljesitését akadalyozna;

b) a véllalkozasi keretszerzédés teljesitésére mlszakilag, gazdasagilag és penziigyileg
alkalmas, tovabba rendelkezik a sziikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal koztartozdsmentes adézoi adatbazisaban,
vagy a Megrendel§ felhivasara 3 napon beliil atad egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsild egyuttes addigazolast, egyben;

d) kotelezettséget véllal arra, hogy az elbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen vallalkozasi keretszerzédés hatalya alatt fenntartja,

e) képviseletében a jelen vallalkozasi keretszerzédést arra jogosult és kellGen
felhatalmazott személy(ek) irja(iriak) ala.

A Megrendeld a jelen vallalkozasi keretszerzédés hatdlya alatt barmikor jogosult a jelen pont
szerinti feltételek fennallasat — kozvetlenll vagy megbizottiai utian — ellendrizni, s
amennyiben ezen ellenérzés alapjan azt dllapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része
nem 4all fenn és ezen feltételeket vagy azok egy részét nem dllitia helyre a Vallalkozé a
Megrendel irasbeli felszolitasat kdvets 5 (6t) napon bellil, Ggy jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy vdlasztasa szerint a jelen véllalkozasi keretszerzédéstdl
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elalini, vagy a vallalkozasi keretszerz6dést azonnali hatéllyal felmondani. A Vallalkozé ilyen
esetben koteles a Megrendeld karait és kéltségeit megtériteni.

21. Felelésségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

21.1. A Vallalkozé koteles legkésdbb a szerzédéskotes idbpontjara - sajat felelésségének
korlatozasa nélkll - a jelen szerzédés teljes idétartamara és a teljes épitési beruhdzasra
kiterijedd, sajat névre szdld, teljes korii épitési-, szerelési biztositast (vagyon-, és
felelésségbiztositas) kotni, vagy meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni. A
Vallalkozé koteles az épitési-szerelési biztositast (vagyon-, és feleldsségbiztositas) a
Jotallasi ldészak végéig fenntartani.

A vallalkozasi keretszerzGdés érvényességének feltétele a hivatkozott felelésségbiztositasi
szerzddés megkotésérdl szolé biztositasi kotvény masolatanak ataddsa a Megrendelé
részére. A feleldsségbiztositas jelen megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét kepezi.

A biztositds vallalkozasi keretszerz6dés hatalya alatt torténd fenntartasa szerzédéses
feltétel, melyeknek hianya esetén a Megrendelének jogaban all elalini a vallalkozasi
keretszerz6déstdl vagy jogosult a vallalkozasi keretszerz6dést azonnali hatéllyal
megszlintetni.

A megkotott feleldsségbiztositas akkor megfeleld, ha a kartéritési felsé hatara (limit) eléri,
vagy meghaladja a 100.000.000,- Ft/karesemény és 250.000.000,- Ft/év dsszeget.

21.2 Vdllalkozd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan koteles legkésébb a
szerzGdéskotés idOpontjara - sajat felelsségének korlatozasa nélkil - sajat névre sz0lo,
telies korl tervezési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni, minimum az alabbi karériék Osszegekre: éves karériék: 25.000.000,- Ff;
kareseményenkénti limit: 10.000.000,- Ft.

A tervezdi felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a Szerzédés targyat képezd valamennyi
tervezbi feladatra, és az esetleges alvallalkozdi tervezdi szolgaltatds mellett a tervezéssel
Osszeflggésben keletkezé karesemények személyi sériuléssel, dologi karral, pénzigyi
veszteséggel, valamint személyi sérilés miatt bekdvetkezé nem vagyoni sérelemdijjal
Osszefliggé megtéritésre is. A tervezdi feleldsségbiztositadsnak a Szerzédésben a tervezesi
szolgaltatasra meghatarozott Jétallasi Idétartam alatt hatalyban kelt lennie.

22.  Akadalykozilés

A Vallalkozd koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendeld képviseldjét
(vallalkozasi keretszerzédés 6. pontja) legkésdbb 2 (kettd) munkanapon belll minden olyan
kérilményrdl, nehézségrdl vagy akadalyrol, amelyek befolyasoljak a kivitelezé megvalositasi
Utemterve szerinti elérehaladasat/hataridére torténd teljesitését (akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozoé koteles megadni a gatlé koriiimények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhatd idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot add
tényeket, nehézségeket hitelt érdemiben igazolni. Ennek megfeleléen kdteles a Vallalkozé
modositott megvaldsitasi Utemtervet is elkésziteni. A Vallalkozé az akadalykozlést az épitési
naplé vonatkozd részének masolataval kdteles az eseti megrendelésben meghatarozott
kapcsolattartonak megkiildeni telefaxon vagy ajanlott, tértivevényes klldeményként, a
muszaki ellendr egyideji értesitésével. Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben
megfelelé akadalykdzlés eseten, nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypdtiasat 3
(harom) munkanapon belll kdteles megtenni. A Megrendelé hasonloképpen irasos értesitést
kild a Vallalkozénak abban az esetben is, ha a megvaldsitasi Utemtervtél vald
lemaradast/késedelmet a Vallalkozé okozta, felszdlitva a Vallalkozdt, hogy a sajat kdltségére
tegye meg a szilkséges intézkedéseket a késedeimet kivalté okok orvoslasara.

23. Egyéb rendelkezések
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23.1. A Vallalkozd és a Megrendelé nem felel a vallalkozasi keretszerzddés szerinti
kotelezettsége teljesitéséért azon esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkdrén kivit
esd, elére nem lathaté korllmény (vis maior) merill fel, amely megakadalyozza a vallalkozasi
keretszerzGdés teljesitését, iliet6leg a szolgaltatas igénybevételét. llyen kdérllimény
kiilonésen: haboris cselekmény, lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sllyos
energiaellatasi zavar vagy természeti katasztréfa, munkabeszintetés, a honvedelmi torvény
(2011. évi CXIIl. torvény), rendbrségi torvény (1994. évi XXXIV. tdrvény) alapjan feljogositott
szervek rendelkezésére tett intézkedes.

23.2. A jelen vallalkozasi keretszerzGdéssel a Felek kdzétt azonos targyban toértént barmilyen
esetleges korabbi, a jelen szerzddéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezes
vagy szerzddés hatalyat veszti. Amennyiben jelen vallalkozasi keretszerzfdés es annak
mellékletei kdzdtt ellentmondas van, ugy jelen vallalkozasi keretszerz6dés rendelkezései az
iranyadoak. o

23.3. A jelen vallalkozasi keretszerz6dés .nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyv és a Kbt rendelkezései iranyaddak. Felek kotelezettséget vallalnak, hogy
jelen Szerzédés modositasakor a Kbt, szerzédésmodositasra vonatkozé 141. §-anak
maradéktalan megtartasaval jarnak el.

23.4. A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birdsagi vagy mas
hatdsagi Ut meli6zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset 0sszes
korllményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felekiél nem varhaté el -
értesitik a masik felet a véllalkozési keretszerzdés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrol,
megjelélve annak ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek,
megjeldlve annak javasolt idépontjat. Az egyezteté targyalasokat a Felek altal kdzosen
megallapitott idépontban, azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon belll meg kell kezdeni. Az
egyeztetést kezdeményezé fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a
tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben az egyezteté targyalason a masik fél nem vesz
részt, vagy nem kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon
beliil nem vezetnek eredményre.

23.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitéesére iranyuld irasbeli felszdlitas az
eléviilést megszakitja.

23.6. A kilféldi adoilletéségl Vallalkozé koteles a vallalkozasi keretszerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adohatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az
orszagok k&zotti jogsegély igénybevétele nélkl.

23.7. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel a nyertes ajanlat értékelésre kerllt tovabbi
elemei:

e Az eljarast megindité felhivas I11.1.3) Mliszaki, szakmai alkalmassag M.2.2.1. pontja
szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott hegeszién felil bemutatott az
alkalmassagi kdvetelménynek megfelelé hegeszték szama (0-5) - 5

s Az eljarast megindité felhivas IH.1.3) Mlszaki, szakmai alkalmassag M.2.2.2. pontja
szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott hegesztén felll bemutatott az
alkalmassagi kdvetelménynek megfelelé hegeszték szama (0-5 f6) - 5

e Az eljarast meginditd felhivas 111.1.3) Mdszaki, szakmai alkalmassag M.2.1. pontja
szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott szakemberen felll bemutatott az
alkalmassagi kovetelménynek megfeleld szakemberek szama (0-2 f6) - 2

24. A vallalkozasi keretszerzodés részei

A vallalkozasi keretszerz6dés a vallalkozasi keretszerzédéses kozbeszerzési eljaras
dokumentumaival (Ajanlati Felhivas, Ajanlati dokumentacié, Ajanlat, stb.) egy(tt érvényes és
ezek a vallalkozasi keretszerzédés részét képezik.

Jelen vallalkozasi keretszerzédés 2 (kettS) eredeti példanyban késziilt, melybél 1 (egy)
példany a Megrendel6t és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.
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A Felek a jelen keretszerz6dés kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezdnek jelentik ki, €s az alulirott helyen és iddben jovahagyodlag irjak ala.

Budapest, 2021. szeptember ;, ;’i‘:’_‘3- . Budapest, 2021. szeptember , (3. ,
----------------------------------------- - e o TEEA RO,
‘Megrendel6 - ' ; Vallal*zo 2016 Lednyfalu, Mozicz Zs, u. 34
Martha Imre Rikker Tibor  Adészam: 12067541-2-13
vezérigazgato ugyvezetd

BKM Nonprofit Zrt. TERRA-21. Kézmli- és Mélyépitd Kit.

Mellékletek (CD adathordoz6n keriilngk-esatolasra):

1. sz. melléklet: ,B” és ,C” tipusti Megrendeli6lap

2. sz. melléklet: Geodéziai bemérési értesitd lap

3. sz. melléklet: Megvalosulasi dokumentacio elvart tartalma

4. sz. melléklet: Nyilatkozat munkavégzési tilalom vonatkozasaban

5. sz. melléklet: Véllalkozasi Szerzédés biztonsagvédelmi melléklete

6. sz. melléklet: Kivitelezéi f6dsszesitd :

7. sz. melléklet: Teljesitésigazolas

8. sz. melléklet: Utdszigetelési értesités

9. sz. melléklet: U4-2019 MUVIG

10. sz. melléklet: UB/2018 Miiszaki vezérigazgatd-helyettesi utasitas a tavfiitési
vezetékhaldzatok létesitésének miiszaki kdvetelményeirdl (kGlon mellékelve)
11. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta (kilén mellékelve)

12. sz. melléklet: IE-14 Tavhdvezetékek mindségi és hegesztési kdvetelményei
13. sz. melléklet: Tavvezetéki archivalasi dokumentacié kisérélap

14. sz. melleklet: Geodéziai miszaki dokumentéacio

15. sz. melléklet: Check lista ' :

16. sz. melléklet: Projekt informaciés tabla miszaki és tartalmi kdvetelményei -
17. sz. melleklet: Mlszaki tartalom | ; .
18. sz. melléklet: Mindségligyi terv

19. sz. melléklet: A kiviteli tervezés kdvetelményei
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